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LUIS AUGUSTO JACOME GOMEZ
Director

Universidad Francisco de Paula Santander Ocafa
Via Acolsure, sede El Algodonal

Ocafa — Norte de Santander

E. S. D.

Asunto: Informe final Auditoria Especializada en materia contractual vigencia
2014.

Respetado doctor:

La Contraloria General del Departamento Norte de Santander remite a su
Despacho el informe final que contiene los resultados de la auditoria especializada
en materia de contratacion, vigencia 2014, practicada a la entidad que usted
representa.

Lo anterior para que en un término de quince (15) dias habiles contados a partir
dei recibido del mismo, realice el Plan de Mejoramiento, el cual se debe enviar a la
Contraloria General del Departamento en medio fisico y de forma digital al correo
institucional controlfiscal@contraloriands.gov.co.
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Doctor:

LUIS AUGUSTO JACOME GOMEZ

Director

Universidad Francisco de Paula Santander Ocana
Ocafa

f,j,lfjlnforme final de auditoria especial y Dictamen vigencia 2014.

_La.Contraloria General del Departamento Norte de Santander con fundamento en
las facultades otorgadas por los Articulos 267 y 272 de la Constitucion Politica,
practico Auditoria Modalidad Regular al ente que usted representa, a través de la
evaluacion de los principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se
administraron los recursos puestos a disposicion y los resultados de la gestion, el
examen del Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Econémica y
Social a 31 de diciembre de 2015, la comprobacion de que las operaciones
financieras, administrativas y econémicas se realizaron conforme a las normas
legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.

Es responsabilidad de la Administracion el contenido de la informacion
suministrada por la Entidad y analizada por la Contraloria General del
Departamento Norte de Santander, que a su vez tiene la responsabilidad de
producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestion adelantada
por la Universidad Francisco de Paula Santander, que incluya pronunciamientos
sobre el acatamiento a las disposiciones legales, y la opinidon sobre la
razonabilidad de los Estados Contables.

El informe contiene la evaluacién de los aspectos: gestion y financiera, que una
vez detectados como deficiencias por la comisiéon de auditoria, seran corregidos
por la Entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y por consiguiente
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en la eficiente y efectiva produccién y/o prestacién de bienes y/o servicios en
beneficio de la ciudadania, fin Gltimo del control.

La evaluacion se llevé a cabo de acuerdo con normas, politicas y procedimientos
de auditoria prescritos por la Contraloria General del Departamento Norte de
Santander, compatibles con las de general aceptacion; por tanto, requirié acorde
con ellas, de planeacion y ejecucion del trabajo, de manera que el examen
proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinion
expresada en el informe integral. El control incluyéd examen sobre la base de
pruebas selectivas, evidencias y documentos que soportan la gestion de la
Entidad, las cifras y presentacion de los Estados Contables y el cumplimiento de
las disposiciones legales.

Se remite el presente INFORME FINAL para que en un término de quince (15)
dias habiles contados a partir del recibido del mismo, realice el Plan de
Mejoramiento incluyendo los hallazgos administrativos confirmados en éste
informe, el cual se debe enviar a la Contraloria General del Departamento en
medio fisico y de forma digital al correo . institucional
controlfiscal@contraloriands.gov.co. De no allegar el Plan de Mejoramiento, se
trasladara el hecho al proceso sancionatorio, seguin lo reglamenta la-Resolucion
interna 0705 del 30 de noviembre de 2011 de ésta departamental. - -

Atentamente,

CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ AYALA
Contralora General del Departamento Norte de Santander
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DICTAMEN INTEGRAL

1.1. CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO

Con base en la calificacion total de 98,5 puntos, sobre la Evaluaciéon de Gestion y
Resultados, la Contraloria General del Departamente Norte de Santander Fenece
la cuenta de la Entidad por la vigencia fiscal correspondiente al afio 2015.

MATRIZ DE EVALUACION DE LA GESTION FISCAL
‘ ENTIDADAUDITADA :
- “VIGENCIA AUDITADA

Caliﬁcacién

Componente f Calificacién Parcial Ponderacién Tot

1. Control de Gestion
2. Controf de Resultados
3. Control Financiero
'Ca!iﬁcacién total

98,5 1
0,0

Fenecimiento .

‘Concébté de la Gestion Fiscal

Fuente: Matriz de calificacion
Elaboré: Equipo Auditor

Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuacion:

1.1.1. Control de Gestion

La Contraloria General del Departamento Norte de Santander como resultado de
la auditoria adelantada, conceptia que el concepto del Control de Gestion, es
Favorable, como consecuencia de la calificacion de 98,5 puntos, resultante de
ponderar los factores que se relacionan a continuacion:

%
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Calificacion
Total

»Fac'toay'es e ..o calificacién Parcial : : Ponderacﬁén

98,3 0,90
86,7 10,00
92,9 0,00
100,0 0,00 -
0,0 0,00
100,0 0,10
85,3 0,00 |

Calificacion iotal

Concepto de Gestion a emitir

Fuente: Matriz de calificacién
Elaboré: Equipo Auditor

1.1.2. Control Financiero y Presupuestal

La Contraloria General del Departamento Norte de Santander como resultado de
la auditoria adelantada, conceptiia que el Control Financiero y Presupuestal, es
(Favorable), como consecuencia de la calificacién de 92,2 puntos, resultante de
ponderar los factores que se relacionan a continuacion:

- calificacién Parcial - "I Ponderaci

90,0 0.70
91,7 S 0100
100,0 co 030

Calificacién total

Concepto de Gesti6n Financiero'y Pptal -
Fuente: Matriz de calificacion
Elaboré: Equipo Auditor

1.1.2.1. Opinién sobre los Estados Contables

En nuestra opinién, los Estados Contables fielmente tomados de los libros
oficiales, al 31 de diciembre de 2014, asi como el resultado del Estado de la
Actividad Financiera Econémica y Social y los Cambios en el Patrimonio por el afo
que terminé en esta fecha, de conformidad con los principios y normas de
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contabilidad generalmente aceptados en Colombia y demas normas emitidas por
la Contaduria General de la Nacién, son Con Salvedades.

RESULTADOS DE LA AUDITORIA
1.2, CONTROL DE GESTION

Como resultado de la auditoria adelantada, El concepto sobre el Control de
Gestion es Favorable.

" El control a la contratacion incluy6 el examen de la evaluacion contractual, objeto
de Ia muestra realizada entre la Contralora Auxiliar Delegada para Auditorias y el
Auditor y requerida mediante comunicacion externa de agosto de 2015.

La Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocafa en su contratacion
esta regulada por el Acuerdo 078 del 5 septiembre de 1.997 “por el cual se expide
el reglamento de contratacion de Ia Universidad Francisco de Paula Santander
Seccional Ocafia, y el acuerdo 018 de 24 de febrero de 1.998".

Este érgano de Control Fiscal entiende que Ila Ley 30 de 1992 garantiza la
autonomia de las universidades estatales, uno de cuyos elementos esenciales es
la sujecidn al derecho civil y comercial en su actividad contractual, y que dicha
autonomia ha sido entendida por la jurisprudencia como un mecanismo de
proteccion Entonces, cuando el articulo 40 de la Ley 489 de 1998 sefala que las
entidades y organismos estatales sujetos a un régimen especial, como es el caso
de las universidades publicas, se rigen por las |eyes\especia|es reguladoras de su
funcionamiento, ello puede entenderse, como en el presente caso, sin perjuicio de
deberes y funciones generales impuestos por el legislador al conjunto de
entidades del Estado, en las cuales no se afecta la especialidad o autonomia de
aquéllas otras entidades no pertenecientes al sector central o descentralizado de
la Administracion.

En este orden de ideas, no resulta equivocado sehalar que cuando las
universidades publicas actian como contratistas de otras entidades estatales
regidas por el Estatuto General de Contratacién Publica, estaran sujetas, sin que
ello afecte su autonomia, a las reglas y restricciones que dicho estatuto contenga
para ese tipo de situaciones '
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En el andlisis de la presente contratacion de la vigencia 2014, la Universidad
Francisco de Paula Santander seccional Ocafa cumple con los procesos
establecidos para tal fin, sin embargo en algunos procesos se advierte la
necesidad de establecer controles mas rigidos a través de medidas mediante las
cuales se asignen responsabilidades especificas, asi por ejemplo quien responde
por la supervisiéon de un contrato, quien responde por la revision de las garantias,
quien responde por la revision de los informes.
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En consecuencia de la evaluacion de los siguientes Factores:
1.2.1. Factores Evaluados

1.2.1.1. Ejecucion Contractual

En la ejecuciéon de la presente Auditoria y de acuerdo con la informacion
suministrada por la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaria, en
cumplimiento de lo establecido en la Resolucion Interna de Rendicion de Cuentas
en Linea de la Contraloria General del Departamento Norte de Santander, se
determiné que la Entidad celebré la siguiente contratacion:

De acuerdo a la informacion rendida por sistema SIA, la universidad Francisco de
Paula Santander Ocafia, celebré un total de mil ciento cincuenta (1150) contratos
por valor de $10.768’370.384, asi:

Obra $1.193'108.183
Prestacion de Servicios 141 $1.108'837.189
Suministros 49 $3.724’129.085
Consultoria u Otros - | 938 $4.742'295.927
TOTAL 1150 $10.768'370.384

Fuente: Formato F20_1A_AGR del SIA
Elaboré: Equipo Auditor

De esta contratacién, se auditaron cuatro (4) contratos de- obra, cuatro (4)
contratos de prestacion de servicios y trece (13) contratos de suministros, para un
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‘total de veintiun (21) contratos en cuantia de $1.422'215.766, equivalente al 13.2%
del total contratado.

Como resultado de la auditoria adelantada, la opinién de la gestion en la Ejecucion
Contractual, es Eficiente, como consecuencia de los hechos observados en cada
uno de los contratos procesados por la matriz en el desarrollo de la auditoria, la
cual dio una calificacion de 98.3% resultante de ponderar los aspectos que se
relacionan a continuacion:

LIFICACIONES.
VARIABLES A EVALUAR : Contratos. Promedio | - Ponderacién Puntaje
" . Contratos Contratos : Atribuido
Prestacion Servicios | '@ : Q] Consultoriay Q " Q
Suministros. Obra Publica
E T QOtras
Cumpliniento de fas especifiat 100 0 100 |13 0 0 100 o | 10000
ICtimplimiento ded,u’i:cipnes dé‘l’ey s 100 4 100 13 ] 0 100 2 100,00
iCumplimishto del objeto cariractual 100 4 100 13 0 0 88 4 97,62
[ abores de interventoria'y seguimie 100 4 92 12 o 0 100 4 95,00
L iuidacion da los contfatos 100 4 100 13 0 0 75 4 95,24

[CUMPLIMIENTO EN GESTION CONTRACTUAL

Calificacion

unt Mtiz de calificacion
Elaboré: Equipo auditor

2.’1.1.1.1. Obra

De un universo de veintidos (22)
Obra, por valor de $221'367.104, equivalente al 2.0
de los cuales se evaluaron todos los aspectos y crite
matriz de calificacion de gestion, con el siguiente resultado:

Eficiente

contratos se auditaron cuatro (4) contratos de
5% del valor total contratado,

rios aplicables descritos en la
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CONTRATO DE OBRA N° 001 del 20 de enero de 2014

Objeto . Construccion cubierta en lamina de zinc
y canal en ladrillo en la sede Bellas
Artes de la Universidad Francisco de
Paula Santander Ocana.

Lugar Ocana

Valor Del Contrato $11'540.000

Contratante: U.F.P.S. Ocafia

Contratista: Reinaldo Carvajalino Quintero

Supervisor : Guillermo Enrique Mendoza Lemus

: Lidde Guerrero Galeano
Plazo: 30 dias calendario

Se revisaron los siguientes documentos:

¢ Modalidad directa Orden de trabajo N° 001 del 13de enero de 2014.

» Certificado de disponibilidad presupuestal N° 140090del 13de enero de
2014. E
Registro presupuestal N° 140098 del 13 de enero de 2014.

Se evidencian 3 presupuestosde obra y Acta 001 de 2014 del Comité
técnico evaluador de propuestas.

» Designacién de interventoria a los sefiores Guillermo Mendoza Lemus
yLidde Guerrero Galeano.

e Pdliza de seguro de cumplimiento de Aseguradora Solidaria de
ColombiaNo. 400-47-994000028900 Y su aceptacion de fecha 22 de enero
de 2014.

e Pdliza de éeguro de responsabilidad civil extracontractual de Aseguradora
Solidaria de Colombia No. 400-74-99400006041 Y su aceptacioén de fecha
22 de enero de 2014.

Acta de inicio de obra de fecha 22 de enero de 2014.

* Informe de obra de fecha 11 de diciembre de 2014, describiendo las

actividades correspondientes al desarrollo del objeto contractual, junto con
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registro fotografico, firmado por los interventores arg.Guillermo Enrique
Mendoza Lemus e ing.Lidde Guerrero Galeano.
Acta de recibo final de fecha 11 de diciembre de 2014 .

e Seguridad social.
Orden de pago N° 14-0414 del 6 de marzo de 2014 por valor de
$11’540.000 por concepto de pago de orden de trabajo No. 001 de 2014,

e Comprobante de egreso No. 071469 de fecha 7 de marzo de 2014 por valor
de $10°235.980.

e Observado el expediente contractual allegado se pudo evidenciar que este
contrato no contemplé gastos por administracion, imprevistos ni utilidades.

ANALISIS Y CONCLUSIONES:

Se tomaron como precios de referencia comercial los registrados en el informe de
los precios de la construccion Construprecios del 2014. Se realiz6 el analisis de
precios unitarios de las actividades descritas en el contrato de acuerdo a los
precios comerciales y se comparé con los valores unitarios que allegé la U.F.P.S
Ocafia a esta Departamental, encontrandose que los mismos no presentan
sobrecosto.

Teniendo en cuenta que no se hace la visita técnica a las obras, no se obtienen
datos' precisos de la calidad y cantidades de obra ejecutadas en cada contrato, ya
que las fotografias no aportan total evidencia; por lo cual se da crédito al Acta De
Recibo Final de fecha 20 de febrero de 2014 firmada por el jefe de planeacion
UF.P.S. Ocafia LUIS AUGUSTO JACOME GOMEZ, la Interventoria Arg.
GUILLERMO ENRIQUE MENDOZA LEMUS, la Interventoria Ing. LIDDE
GUERRERO GALEANO, el contratjstaREINALDO CARVAJALINO QUINTERO vy
la Ing. Residente de Obra AURA SUGEY PACHECO ARIAS. Asi mismo se
evidencia el Informe de Seguimiento y Control de obra firmado por la Interventoria
Ing. LIDDE GUERRERO GALEANO y/ o la Interventoria Arq. GUILLERMO
ENRIQUE MENDOZA LEMUS con su respectivo registro fotografico.
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CONTRATO DE OBRA N° 015 del 5 de agosto de 2014

Objeto Adecuaciones locativas, instalacion y
puesta en funcionamiento de una planta
eléctrica para la estacién repetidora de
la emisora UFM Stéreo ubicada en el
corregimiento de Pueblo Nuevo.

Lugar Ocana

Valor Del Contrato $34'9038.984

Contratante: U.F.P.S. Ocanfa

Contratista: Electroning S.A.S.

Supervisor : Guillermo Enrique Mendoza Lemus
Lidde Guerrero Galeano

Plazo: 60 dias calendario

Se revisaron los siguientes documentos:

* Modalidad directa Contrato de obra N° 015 del 5 de agosto de 2014.

* Certificado de disponibilidad presupuestal N° 142015 de fecha 5 de agosto
de 2014.

¢ Registro presupuestal N° 142008 del 5 de agosto de 2014.

» Se evidencian 3 presupuestos de obra y Acta 005 de 2014 del Comité
técnico evaluador de propuestas. .

» Designacién de interventoria a los sefiores Guillermo Mendoza Lemus y
Lidde Guerrero Galeano. o

* Pdliza de seguro de cumplimiento de Seguros del Estado No. 96-44-
101105012. R

» Pdliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual de Seguros del
Estado No. 96-40-101034040. :

* Acta de aprobacion de las pélizas del contrato de obra, de fecha 13 de
agosto de 2014.

Acta de inicio de obra de fecha 14 de agosto de 2014.

Acta de ampliacion del plazo de entrega de obra en 60 dias adicionales.
Ampliacion de polizas del contrato de obra, y acta de aprobacion de la
ampliacion de las pélizas de fecha 17 de octubre de 2014.
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e Orden de pago No. 14-3119 de fecha 23 de septiembre de 2014, por valor
de $10'481.695,20 como anticipo del 30% del contrato de obra.

e Comprobante de egreso No. 074600 de fecha 29 de septiembre de 2014,
por valor de $10'481.695,20 como pago del 30% de anticipo del contrato de
obra. .

e Factura de la empresa Electroning S.A.S. No. E0582 de fecha 11 de
diciembre de 2014 por valor de $34'938.984. '

e Acta de recibo final de fecha 11 de diciembre de 2014 .
informe de obra de fecha 11 de diciembre de 2014, describiendo las
actividades correspondientes al desarrollo del objeto contractual, junto con
registro fotogréafico, firmado por los interventores arq.Guillermo Enrique

‘Mendoza Lemus e ing. Lidde Guerrero Galeano, y la residente de obra ing.

* Aura Sugey Pacheco Arias.

¢ Seguridad social. '

'« ‘Acta de liquidacion del contrato de obra de fecha 12 de diciembre de 2014.

e Orden de pago N° 14-4624 del 23 de diciembre de 2014 por valor de
$24'457.288,80 por concepto de pago segun acta de recibo final del
contrato de obra 015 del 5 de agosto de 2015.

e Comprobante de egreso No. 076179 de fecha 26 de diciembre de 2014 por
valor de $20°500.621,80.

e Observado el expediente contractual allegado se pudo evidenciar que este
contrato contemplé gastos por administracion del 15%, utilidad del 5% e
IVA del 16% sobre el 5% de la utilidad.

z\ MACROPROCESO MISIONAL MPM-01-01-11

ANALISIS Y CONCLUSIONES

Se tomaron como precios de referencia comercial los registrados en el informe de
los precios de la construccion Construprecios del 2014. Se realiz6 el analisis de
precios unitarios de las actividades descritas en el contrato de acuerdo a los
precios comerciales y se comparé con los valores unitarios que allegé la U.F.P.S
Ocafia a esta Departamental, encontrandose que los mismos no presentan
sobrecosto y los ajustes obedecen a la inaccesibilidad a los sitios de ubicacion
geografica incrementando el transporte 'y la mano de obra de cada actividad.

Teniendo en cuenta que no se hace la visita técnica a las obras, no se obtienen
datos precisos de la calidad y cantidades de obra ejecutadas en cada contrato, ya
que las fotografias no aportan total evidencia; por lo cual se da crédito al Acta De
Recibo Final de fecha 11 de diciembre de 2014 firmada por el jefe de planeacion
UF.PS Ocafia LUIS AUGUSTO JACOME GOMEZ la Interventoria Arq.
GUILLERMO ENRIQUE MENDOZA LEMUS, la Interventoria Ing. LIDDE

(
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GUERRERO GALEANO, el contratista Electroning S.A.S. Sr. RAFAEL ANTONIO
PITTA PENARANDA vy la Ing. Residente de Obra AURA SUGEY PACHECO
ARIAS y al acta de liquidacion del contrato de fecha 12 de diciembre de 2014
firmada por el Director y el Representante legal UFPS EDGAR ANTONIO
SANCHEZ ORTIZ, el jefe de planeacion U.F.P.S. Ocafia LUIS AUGUSTO
JACOME GOMEZ, la Interventoria Arq. GUILLERMO ENRIQUE MENDOZA
LEMUS, la Interventoria Ing. LIDDE GUERRERO GALEANO y el contratista
Electroning S.A.S. Sr. RAFAEL ANTONIO PITTA PENARANDA. Asi mismo se
evidencia el Informe de Seguimiento y Control de obra firmado por la Interventoria
Ing. LIDDE GUERRERO GALEANO y/ o Residente de Obra AURA SUGEY
PACHECO ARIAS con su respectivo registro fotograficc. e

CONTRATO DE OBRA N° 020 del 02 de octubre de 2014

Objeto Construccion del proyecto porcino sede
El Algodonal de la UFPSO.

Lugar Ocana

Valor Del Contraio $116'871.656,48

Contratante: U.F.P.S. Ocana

Contratista: Ramén Antonio Rincén Barbosa

Supervisor : Guillermo Enrique Mendoza Lemus
Lidde Guerrero Galeano

Plazo: 150 dias calendario

Se revisaron los siguientes documentos:

* Modalidad directa Contrato ce obra N° 020 del 02de octubre de 2014.

e Certificado de disponibilidad presupuestal N° 142782 de fecha 02 de
octubre de 2014.

* Registro presupuestal N° 142770 de fecha 02 de octubre de 2014.

» Se evidencian 3 presupuestos de obra y Acta 013 de. 2014 del Comité
técnico evaluador de propuestas. e

¢ Designacion de interventoria a los sefiores Guillermo Mendoza Lemus y
Lidde Guerrero Galeano. ' ,
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del Departamento Norte de Santander

INFORME FINAL DE AUDITORIA

e Poliza de seguro de cumplimiento entidades estatales de Aseguradora
Solidaria de Colombia No. 400-47-994000033187.

» Poliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual de Aseguradora

- . .. Solidaria de Colombia No. 400-74-994000007164.
... s _Acta de aprobacion de las pélizas del contrato de obra, de fecha 07 de
.. —.octubre de 2014.

o Acta de inicio de obra de fecha 20 de octubre de 2014.

» - Acta de recibo parcial 001 de fecha 10 de diciembre de 2014.

e Informe de obra de fecha 10 de diciembre de 2014, describiendo las
actividades de la ejecucion del proyecto, de acuerdo al acta de recibo
parcial 001, firmado por el arg. Guillermo Mendoza Lemus y la ing. Lidde
Guerrero Galeano, interventores, y el ing. Julian Andrés Claro Lazaro,
residente de obra.

e Orden de pago No. 14-4530 de fecha 16 de diciembre de 2014, por valor de
$11'811.229,66, por concepto de pago de acta de recibo parcial 001.

e Comprobante de egreso No. 075826 de fecha 16 de diciembre de 2014, por
valor de $11'811.229,66, por concepto de pago de acta de recibo parcial
001.

e Acta de recibo parcial 002 de fecha 20 de enero de 2015.

e Informe de obra de fecha 20 de enero de 2014, describiendo las actividades
de la ejecucion del proyecto, de acuerdo al acta de recibo parcial 002,
firmado por el arq. Guillermo Mendoza Lemus, interventor, y el ing. Julian
Andrés Claro Lazaro, residente de obra.

o Orden de pago No. 15-0152 de fecha 22 de enero de 2015, por valor de
$22'908.792,26, por concepto de pago de acta de recibo parcial 002.

e Comprobante de egreso No. 076366 de fecha 22 de enero de 2015, por
valor de $22'908.792,26, por concepto de pago de acta de recibo parcial

.. 002.

« - Acta de recibo parcial 003 de fecha 13 de febrero de 2015.

e Informe de obra de fecha 13 de febrero de 2015, describiendo las
actividades de la ejecucion del proyecto, de acuerdo al acta de recibo
- ¢ parcial, firmado por el arq. Guillermo Mendoza Lemus y la ing. Lidde

Guerrero Galeano, interventores, y el ing. Julidan Andrés Claro Lazaro,

. residente de obra.

e Orden de pago No. 15-0578 de fecha 19 de febrero de 2015, por valor de
$8'847.580,45, por concepto de pago de acta de recibo parcial 003.

o Comprobante de egreso No. 076756 de fecha 19 de febrero de 2015, por
valor de $8'847.580,45, por concepto de pago de acta de recibo parcial 003.

e Acta de recibo parcial 004 de fecha 16 de marzo de 2015.
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¢ Informe de obra de fecha 16 de marzo de 2015, describiendo las
actividades de la ejecucion del proyecto, de acuerdo al acta de recibo
parcial, firmado por el arq. Guillermo Mendoza Lemus y la ing. Lidde
Guerrero Galeano, interventores, y el ing. Julian Andrés Claro Lazaro,
residente de obra.

* Orden de pago No. 15-0865 de fecha 26 de marzo de 2015, por valor de
$14°168.023,17, por concepto de pago de acta de recibo parcial 004.

* Comprobante de egreso No. 077276 de fecha 26 de marzo de 2015, por
valor de $14°168.023,17, por concepto de pago de acta de recibo parcial
004.

e Seguridad social.

e Observado el expediente contractual allegado se pudo evidenciar que este
contrato contempl6 gastos por administracion del 15%, utilidad del 5% e
IVA del 16% sobre el 5% de 1a utilidad.

‘ MACROPROCESO MISIONAL | MPM-01-01-11

ANALISIS Y CONCLUSIONES

Se tomaron como precios de referencia comercial los registrados en el informe de
los precios de la construccion Construprecios del 2014. Se realizo el analisis de
precios unitarios de las actividades descritas en el contrato de acuerdo a los
precios comerciales y se comparé con los valores unitarios que allegé la U.F.P.S
Ocafia a esta Departamental, encontrandose que los mismos no presentan
sobrecosto.

Teniendo en cuenta que no se hace la visita técnica a las obras, no se obtienen
datos precisos de la calidad y cantidades de obra ejecutadas en cada contrato, ya
que las fotografias no aportan total evidencia; por lo cual se da crédito al Acta De
Recibo Final de fecha 13 de febrero de 2015 firmada por el jefe de planeacion
U.F.P.S. Ocafa LUIS AUGUSTO JACOME GOMEZ, Ia Interventoria Arq.
GUILLERMO ENRIQUE MENDOZA LEMUS, la Interventoria Ing. LIDDE
GUERRERO GALEANO, el contratistaRAMON ANTONIO RINCON BARBOSA y
el Ing. Residente de Obra JULIAN ANDRES CLARO LAZARO. Asi mismo se
evidencia el Informe de Seguimiento y Control de obra firmado por la Interventoria
Arq. GUILLERMO ENRIQUE MENDOZA LEMUS y el Ing. Residente de Obra
JULIAN ANDRES CLARO LAZARO con su respectivo registro fotografico, los
planos y el resultado de ensayos de laboratorio realizado a la construccién del
proyecto porcino sede el algodonal de la UFPS Ocafia.
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CONTRATO DE OBRA N° 024 del 01 de diciembre de 2014

Objeto $ Adecuaciones vias de  acceso,
parqueadero, auditorio Simitarigua,
conejera y vaquera sede El Algodonal y
obras complementarias establo sede La
Troya de la UFPSO.

Lugar Ocana

Valor Del Contrato $58'016.463,98

Contratante: U.F.P.S. Ocana

Contratista: Gabriel Jaime Arroyave Rincén

Supervisor : Guillermo Enrigue Mendoza Lemus
Lidde Guerrero Galeano

Plazo: 30 dias calendario

Se revisaron los siguientes documentos:

e Modalidad directa Contrato de obra N° 024del 01de diciembre de 2014.
. e Certificado de disponibilidad presupuestal N° 143427de fecha 01 de
. diciembre de 2014.
" e ' Registro presupuestal N° 143432 de fecha 01 de diciembre de 2014.
« 'Se evidencian 3 presupuestos de obra y Acta 019 de 2014 del Comité
"~ “técnico evaluador de propuestas.
e Designacién de interventoria a los sehores Guillermo Mendoza Lemus y
Lidde Guerrero Galeano.
o Poliza de seguro de cumplimiento entidades estatales de Aseguradora
Solidaria de Colombia No. 400-47-994000034566.
e Poliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual de Aseguradora
Solidaria de Colombia No. 400-74-994000007586.
e Acta de aprobacién de las pdlizas del contrato de obra, de fecha 03 de
diciembre de 2014.
Acta de inicio de obra de fecha 04 de diciembre de 2014.
Acta de recibo parcial 001 de fecha 15 de diciembre de 2014.
Informe de obra de fecha 15 de diciembre de 2014, describiendo las
actividades de la ejecucion del proyecto, de acuerdo al acta de recibo



. FECHA |VERSION
PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO 30/04/2013 3

Contraloria General SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA Pagina 19 de 64

‘ MACROPROCESO MISIONAL MPM-01-01-11

INFORME FINAL DE AUDITORIA

parcial 001, firmado por la ing. Lidde Guerrero Galeanc, interventora, y la
ing. Aura Sugey Pacheco Arias, residente de obra. ' ' '

* Orden de pago No. 14-4555 de fecha 18 de diciembre de 201 4, por valor de
$40°104.118,45, por concepto de pago de acta de recibo parcial 001.

» Comprobante de egreso No. 076040 de fecha 18 de diciembre de 2014, por
valor de $40°104.118,45, por concepto de pago de acta de recibe parcial
001.

» Acta de suspension del contrato de obra No. 024 del 01 de diciembre de
2014, de fecha 18 de diciembre de 2014.

» Acta de reinicio del contrato de obra No. 024 de| 01 de diciembre de 2014,
de fecha 27 de enero de 2015.

e Ampliacion de polizas del contrato de obra, y acta de aprobacion de la
ampliacion de las polizas de fecha 28 de enero de 2015.

» Factura N° 0083 de fecha 04 de febrero de 2015 por valor de
$57'937.537,18.

* Acta de recibo final de fecha 03 de febrero de 2015,

e Informe de obra de fecha 03 de febrero de 201 5, describiendo las
actividades de la ejecucion del proyecto, de acuerdo al acta de recibo final,
firmado por el arq. Guillermo Mendoza Lemus y la ing. Lidde Guerrero
Galeano, interventores, y el ing. Julidan Andrés Claro Lazaro, residente de
obra.

» Acta de liquidacion del contrato de obra N° 024 del 01 de diciembre de
2014, de fecha 04 de febrero de 2015.

* Orden de pago No. 15-0110 de fecha 06 de febrero de 2015, por valor de
$17'833.418,73, por concepto de pago final del contrato de obra N° 024 del
01 de diciembre de 2014. : :

» Comprobante de egreso No. 076652 de fecha 09 de febrero de 2015, por
valor de $11°270.267,73, por concepto de pago final del contratoe de obra N°
024 del 01 de diciembre de 2014. o »

e Seguridad social.

e Observado el expediente contractual allegado se pudo evidenciar que este
contrato contemplé gastos de utilidad del 5% e IVA del 16% sobre el 5% de
la utilidad.

ANALISIS Y CONCLUSIONES

Se tomaron como. precios de referencia comercial los registrados en el informe de
los precios de la construccion Construprecios del 2014. Se realizé el analisis de
precios unitarios de las actividades descritas en el contrato de acuerdo a los
precios comerciales y se comparé con los valores unitarios que allegé la U.F.P.S
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Ocafia a esta Departamental, encontrandose que los mismos no presentan
sobrecosto.

. PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO

Teniendo en cuenta que no se hace la visita técnica a las obras, no se obtienen
datos precisos de la calidad y cantidades de obra ejecutadas en cada contrato, ya
que las fotografias no aportan total evidencia; por lo,cual se da crédito al Acta De
Recibo Final de fecha 13 de febrero de 2015 firmada por el jefe de planeacion
U.F.P.S. Ocafa LUIS AUGUSTO JACOME GOMEZ, la Interventoria Arq.
GUILLERMO ENRIQUE MENDOZA LEMUS, la Interventoria Ing. LIDDE
GUERRERO GALEANO, el contratista GABRIEL JAIME ARROYABE RINCON y
el Ing. Residente de Obra JULIAN ANDRES CLARO LAZARO; al Acta De
liquidacion de fecha 04 de febrero de 2015 firmada por el Director y el
Representante legal UFPS EDGAR ANTONIO SANCHEZ ORTIZ, el jefe de
planeacion U.F.P.S. Ocafia LUIS AUGUSTO JACOME GOMEZ, la Interventoria
- Arg. GUILLERMO ENRIQUE MENDOZA LEMUS, la Interventoria Ing. LIDDE
GUERRERO GALEANO, el contratista GABRIEL JAIME ARROYABE RINCON Asi
mismo se evidencia el Informe de Seguimiento y Control de obra firmado por la
Interventoria Ing. LIDDE GUERRERO GALEANO y/ o la Interventoria Arq.
'GUILLERMO ENRIQUE MENDOZA LEMUS vy el Ing. Residente de Obra JULIAN
ANDRES CLARO LAZARO con su respectivo registro fotografico.
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2.1.1.1.2. Prestacion de Servicios

SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 140031 del 13 de enero de

2014

Objeto Servicios profesmnaies para la
realizacion hacking etlco u hardenin
segun alcance vy metodologia y
actualizacion serwdor (3 serv:dores) oS-
0002.

Lugar Ocarfia

Valor del Contrato $26'100.000

Contratante: U.F.P.S. Ocana

Contratista: IT FORENSIC LTDA.

Supervisor Anton Garcia Barreto

Anexos: Fotocopia de la cédula, certificado de la
camara de comercio de Manizales,
RUT, certificado de antecedentes
fiscales.

Se revisaron los siguientes documentos:

o Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 140149 de 13 de enero de
2014 expedido por la Jefe de Unidad de PresupuestoNubia Patricia
Ramirez Ascanio.

Registro Presupuestal140145 de 13 enero de 2014 por$26’100.000.
Registro Unico Tributario R.U.T.

Certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de
comercio de Manizales. ;

Estudio de necesidad, conveniencia y oportunidad: - Bt o
Propuesta de estudio de -ethical hacklng y hardenlng&hardenng, -de fecha
13 de enero de 2014. :

Orden de servicio de fecha 13 de enero de 2014. S
Designacion de interventoria al sefior Antén Garcia Barreto Jefe encargado
de la divisién de sistemas.

» Acta de inicio de fecha 13 de enero de 2014.
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e Orden de pago No. 140198 del 5 de febrero de 2014.

e Comprobante de egreso No. 071204 de fecha 5 de febrero de 2014 por
valor de $13'050.000, por concepto del 50% de anticipo de servicios
profesionales para la realizacion de hacking ético u hardenin.

Factura de venta No. 1316 del 04 de marzo de 2014 por $26’100.000.

“Informe de supervision del contrato con fecha 07 de marzo de 2014.

" Acta de terminacion bilateral del contrato con fecha 07 de marzo de 2014.
“Acta de liquidacion bilateral del contrato de fecha 07 de marzo de 2014.
“Orden de pago 140599 de fecha 26 de marzo de 2014.

Comprobante de egreso No. 071684 de fecha 26 de marzo de 2014 por
valor de $8'505.000 por concepto del 50% final de servicios profesionales
para la realizaciéon de hacking ético u hardenin.

¢ & 92 o o o

Valorados los soportes enviados por la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER OCANA, el contrato objeto de estudio cumple con los requisitos de
ley.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Numero 140018 del 20 de enero
de 2014

Objeto Disefio urbanistico y arquitectonico
para elaboracién del plan maestro y su
desarrollo en la sede el Algodonal de la
Universidad Francisco de Paula
Santander Ocana.

| Lugar Ocana
Valor del Contrato $122°'000.000
Contratante: U.F.P.S. Ocafa
Contratista: Baquero Arquitectos
-1 Bupervisor Aura Sugey Pacheco Arias
1 Guillermo Enrique Mendoza Lemus
|‘Anexos: Fotocopia de la cédula, certificado de

registro mercantil expedido por la
camara de comercio de Medellin, RUT,
pago de salud y pension, certificado de
antecedentes disciplinarios.
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Se revisaron los siguientes documentos:

e Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 140198 de 20 de enero de
2014 expedido por la Jefe de Unidad de Presupuesto Nubia Patricia
Ramirez Ascanio.

» Registro Presupuestal 140173 de 20 enero de 2014 por$122'000.000.

e Registro Unico Tributario R.U.T.

» Certificado de existencia y representacién legal expedido por la camara de
comercio de Medellin.

o Estudio de necesidad, conveniencia y oportunidad.

e Propuesta de honorarios disefio arquitecténico y urbanistico, de fecha 21 de
enero de 2014.

e Orden de servicio de fecha 23 de enero de 2014.

» Designacion de interventoria a la ing. Aura Sugey Pacheco Arias y al arq.
Guillermo Enrique Mendoza Lemus. ' _

o Contrato de prestacién de servicios No. 018 del 20 de enerc de 2014.

e Pdliza de garantia Unica de seguros de cumplimiento en favor de entidades
estatales No. 05-GU106694, expedida por la compafiia aseguradora
Confianza.

e Aceptacion de la poliza, de fecha 27 de enero de 2014.

e Acta de inicio de fecha 27 de enero de 2014.

e Orden de pago No. 140400 del 3 de marzo de 2014, por concepto de pago
del 40% inicial.

e Comprobante de egreso No. 071438 de fecha 4 de marzo de 2014 por valor
de $48’800.000, por concepto del 40% inicial

e Solicitud de prérroga en el plazo de ejecucion del contrato de prestacion de
servicios No. 018.

e Otrosi No. 001 al contrato de prestacion de servicios No. 018, de fecha 03
de abril de 2014, ampliando el plazo de ejecucion del contrato No. 018 del
20 de enero de 2014.

* Modificacion de la péliza de garantia Gnica de seguros de cumplimiento en
favor de entidades estatales No. 05-GU106694.

¢ Aceptacién de la modificacion de la péliza, de fecha 29 de abril de 2014.

e Orden de pago No. 141523 del 15 de mayo de 2014, por concepto de pago
correspondiente al 30% del contrato de prestacién de servicios No. 018.

e Comprobante de egreso No. 072663 de fecha 16 de mayo de 2014, por
concepto de pago correspondiente al 30% del contrato de prestacion de
servicios No. 018.
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-s 7Acta de suspension del contrato, de fecha 07 de julio de 2014.
¢ Oftrosi No. 02, del 11 de septiembre de 2014, de reinicio y ampliacion del
. plazo de ejecucion del contrato No. 018 del 20 de enero de 2014.

e Modificacion de la péliza de garantia Unica de seguros de cumplimiento en
favor de entidades estatales No. 05-GU106694.

e Acta No. 008 de aprobacion de la modificacién de la pdliza, de fecha 22 de
septiembre de 2014. ‘

e Factura de venta No. 0578 del 20 de septiembre de 2014 por $122°000.000.

« Informe de supervision del contrato con fecha 22 de septiembre de 2014.

e Acta de terminacion bilateral del contrato con fecha 22 de septiembre de
2014.

e Acta de liquidacién bilateral del contrato de fecha 22 de septiembre de
2014.

e Orden de pago 143392 de fecha 01 de octubre de 2014.
Comprobante de egreso No. 074669 de fecha 01 de octubre de 2014 por
valor de $20'613.792 por concepto de pago final del contrato de prestacion
de servicios No. 018 de Disefio urbanistico y arquitectonico para
elaboracion del plan maestro y su desarrollo en la sede el Algodonal de la
Universidad Francisco de Paula Santander Ocana.

Valorados los soportes enviados por la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER OCANA, el contrato objeto de estudio cumple con los requisitos de
ley.

'CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Numero 140082 del 18 de junio
de 2014

Objeto Servicio, estadia y alimentacion de
estudiantes, docentes, administrativos
en el marco de participaciéon de eventos
académicos, deportivos y culturales,
solicitado por el jefe de bienestar de la
Universidad Francisco de Paula
Santander Ocana.

Lugar Ocafa

Valor del Contrato $31°094.205
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Contratante: U.F.P.S. Ocana

Contratista: Hotel Doral : :
Supervisor: Carlos Mauricio Navarro Bacca
Anexos: Fotocopia de la cédula, certificado de

matricula mercantil expedido por la
camara de comercio de Culcuta, RUT,
pago de salud y pension, certificado de
antecedentes disciplinarios, fiscales y
judiciales.

Se revisaron los siguientes documentos:

» Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 141372 del18 de junio de
2014 expedido por la Jefe de Unidad de Presupuesto Nubia Patricia
Ramirez Ascanio.

* Registro Presupuestal 141377 del18de junio de 2014 por$31°094.205.

» Registro Unico Tributario R.U.T. |

» Certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de

comercio de Cucuta.

Estudio de necesidad, conveniencia y oportunidad.

Propuesta de oferta de servicio de hospedaje y alimentacion, de fecha 09

de mayo de 2014.

Orden de servicio de fecha 18 de junio de 2014. »

Designacion de interventoria al sefior Carlos Mauricio Navarro Bacca.

Contrato de prestacion de servicios No. 082 del 18 de junio de 2014.

Pdliza de seguro de cumplimiento entidades estatales No. 475-47-

994000013201, expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia.

Aceptacion de la pdliza, de fecha 18 de junio de 2014. =~

Acta de inicio de fecha 18 de junio de 2014.

Factura de venta No. 0383 del 18 de junio de 2014, por valor de

$31°094.205. .

Informe de supervision del contrato, de fecha 24 de junio de 2014.

Acta de terminacion del contrato, con fecha 24 de junio de 2014.

Acta de liquidacion, con fecha 27 de junio de 2014.

Orden de pago No. 141965 del 26 de junio de 2014, por concepto de pago

del contrato No. 082 del 18 de junio de 2014.

e Comprobante de egreso No. 073273 de fecha 27 de junio de 2014 por valor
de $27'891.502, por concepto de pago del contrato de prestacién de
servicios No. 082.



FECHA |VERSION
30/04/2013 3

Contraloria General SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA Pagina 26 de 64

del Departamento Norte de Santander

@)\ [MACROPROCESO MISIONAL MPM-01-01-11
. PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO

INFORMESFINAL DE AUDITORIA

Valorados los soportes enviados por la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER OCANA, el contrato objeto de estudio cumple con los requisitos de
ley. '

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Numero 140231 del 20 de
agosto de 2014

Objeto Servicio de alquiler de elementos
metalicos con destino a la construccion
de cuatro salones de clase.

Lugar Ocana

Valor del Contrato $22'137.533

Contratante: U.F.P.S. Ocafa

‘Contratista: Jesus AsdrubalGerardino Quintero
Supervisor: Guillermo Enrique Mendoza Lemus
Anexos: Fotocopia de la cédula, certificado de

matricula mercantil expedido por la
camara de comercio de Ocafa, RUT,
pago de salud y pension, certificado de
antecedentes disciplinarios y fiscales.

Se revisaron los siguientes documentos:

e Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 142195 del 20 de agosto de
2014 expedido por la Jefe de Unidad de Presupuesto Nubia Patricia
Ramirez Ascanio.

e Registro Presupuestal 142198 del 20 de agosto de 2014 por$22°'137.533.

Registro Unico Tributario R.U.T.

Certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de

comercio de Ocana.

Estudio de necesidad, conveniencia y oportunidad.

Orden de servicio de fecha 14 de agosto de 2014.

Designacién de interventoria al arq.Guillermo Enrique Mendoza Lemus.

Orden de prestacion de servicios No. 140231 del 20 de agosto de 2014.

Acta de inicio de fecha 20 de agosto de 2014.
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e Factura de venta No. 0043 del 20 de agosto de 2014, por valor de
$22'137.533.

 Informe de supervision del contrato, de fecha 20 de agosto de 2014.

e Acta de terminacion bilateral del contrato, con fecha 03 de septiembre de
2014. o :

* Acta de liquidacion, con fecha 03 de septiembre de 2014, _ :

* Orden de pago No. 142926 del 03 de septiembre de 2014, por concepto de
pago de la OPS 140231 alquiler de elementos metalicos segun factura
0043. e

e Comprobante de egreso No. 074176 de fecha 04 de septiembre de 2014
por valor de $20'595.034, por concepto de pago de la orden de servicio No.
140231 alquiler de elementos metalicos segun factura 0043.

Valorados los soportes enviados por la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER OCANA, el contrato objeto de estudio cumple con los requisitos de
ley.

2.1.1.1.3. Suministros

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 003 del 15 de enero de 2014

Objeto Suministro de mobiliario con destino a
la oficina de presupuesto, comunicacion
social piso 3, unidad .de almacén,
division de investigacién ‘y- extension,
facultad de ingenie

| universitario, Bella
interinstitucionales, oratorio  de

aguas, laboratorio empresariai,- consejo
superior  universitario;. sala de

audiencias y biblioteca 'de' la UFPS
Ocanfia sede Algodonal.

Lugar Ocafa

Valor del Contrato $122'430.228
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Contratante: U.F.P.S. Ocana
Contratista: Distribuciones LFG.
Supervisor: ' Guillermo Enrique Mendoza Lemus

Anexos: Fotocopia de la cédula, certificado de
: matricula mercantil expedido por la
camara de comercio de Cucuta, RUT,
pago de salud y pension, certificado de
antecedentes disciplinarios, fiscales y
judiciales.

Se'revisaron los siguientes documentos:

e Certificado de disponibilidad presupuestal No. 140131 del15 de enero de
2014 expedido por la Jefe de Unidad de Presupuesto Nubia Patricia
Ramirez Ascanio

e Registro presupuestal No. 140128de fecha 15 de enero de 2014, por valor

de $122’430.228.

Registro Unico Tributario R.U.T.

Certificado de existencia y representacion legal de la empresa.

Pagos a seguridad social

Estudio de necesidad, conveniencia y oportunidad de fecha 13 de enero de

2014.

e Se evidencian 3 cotizaciones de las siguientes distribuidoras: Distribuciones
L.F.G., Fabrimuebles MARY e Industria metalica RODRIGUEZ II.

e Orden de pedido de fecha 15 de enero de 2014.

e Contrato de suministro No. 003 del 15 de enero de 2014.

e Poliza de seguro de cumplimiento entidad estatal No. 96-44-101097918
expedida por Seguros del Estado.

e Aceptacion de la poéliza, de fecha 22 de enero de 2014.

e Acta de inicio de fecha 22 de enero de 2014.

e Orden de pago No. 140356, de fecha 20 de febrero de 2014, por valor de

| $48'972.091,02 por concepto de pago del 40% inicial del contrato de

~ - _suministro No. 003.

‘Comprobante de egreso No. 071343 del 20 de febrero de 2014 por

$48'972.091,02, como pago del 40% inicial del contrato de suministro No.

'D03.
"o Otrosi No. 01 al contrato de suministro No. 003 del 15 de enero de 2014,
modificando la clausula primera del contrato, firmado el 03 de abril de 2014.

/



MACROPROCESO MISIONAL MPM-01-01-11
FECHA |VERSION

. 30/042013| 3

Contraloria General SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA Pagina 29 de 64

del Departamento Norte de Santander

INFORME FINAL DE AUDITORIA |

e Facturas de venta de fecha 11 de abril de 2014,nimeros:
v 0717 por valor de $19'796.386
v 0718 por valor de $10°953.068
v 0720 por valor de $8’849.234
v 0721 por valor de $35'658.458
v' 0723 por valor de $16’453.324
v 0724 por valor de $17'301.690
v' 0725 por valor de $7'505.200
v' 0726 por valor de $5'912.868

e Acta de entrega final y recibo a satisfaccion de fecha 11 de abril de 2014.

e Comprobante de entrada No. 140038 de fecha 30 de abril de 2014 firmada
por el almacenista Nahum Lobo Pacheco. '_

e Informe de supervision de contrato, de fecha 11 de abril de 2014.

e Acta de terminacioén y liquidacion de contrato de suministro No. 003 de 2014
y otrosi No. 001 al contrato, fechada el 11 de abril de 2014.

e Orden de pago No. 141415 de fecha 02 de mayo de 2014 por valor de
$73'458.136,80 por concepto de pago final del 60% del contrato de
suministro No. 003 del 15 de enero de 2014. |

e Comprobante de egreso No. 072499de fecha 02 de mayo de 2014, por
valor de $61°109.619,80 como pago del saldo final del 60% del contrato de
suministro No. 003 del 15 de enero de 2014.

PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO

Descripcién de la observacion administrativa:

Se encuentra dentro del expediente otro si modificatorio del contrato 003 del 15 de
enero de 2014, firmado el 03 de abril de 2014, sin la respectiva modificacion de la
poliza de garantia Unica de seguros de cumplimiento en favor de entidades
estatales, y la aceptacion de dicha modificacion.

DESCARGOS DEL ENTE Y/O ASUNTO A AUDITAR:

Con relacién a este hallazgo manifiesto que la péliza de garantia tnica de seguros
de cumplimiento que ampara el precitado contrato, no se requirié ampliacion de la
misma, dado que el otro si del conirato se realizé para efectuar modificaciones de
caracteristicas y medidas de algunos articulos y elementos, situacién esta, que no
afecté los elementos esenciales del amparo, como lo son, el tiempo de ejecucién y
el valor de dicho contrato, items estos los cuales no sufrieron variacion alguna.
Recordando ademas que el amparo de cumplimiento del contrato cubre a la
entidad estatal contratante de los perjuicios derivados del incumplimiento total o
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» ,_parc;al del contrato, siempre y cuando el incumplimiento sea imputable al

contratista; o bien, por los dafios imputables al contratista por entregas parciales.
, Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera el pago del valor de las
multas y de la clausula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato
garantizado, aspectos estos que siempre han sido amparados dentro de la
ejecucion contractual por la poéliza que respaldaba el mismo.

Se anexa copia del contrato y la péliza de garantia.

Conclusién de la Contraloria:

Una vez analizados y verificados los soportes enviados por la Universidad
Francisco de Paula Santander seccional Ocafia, esta Departamental tiene en
cuenta la respuesta dada por el Doctor LUIS AUGUSTO JACOME GOMEZ,

director de la Universidad, quien allega copia del contrato y la péliza de garantia,
lo que conlleva a desvirtuar la observacién administrativa.

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 013 del 21 de enero de 2014

Objeto Compraventa de materiales y equipos
con destino a los laboratorios de
biologia, aguas, comunicacién social,
ciencias basicas, quimica, robdtica y
electronica de la Universidad Francisco
de Paula Santander Ocafia, los cuales
deben ser entregados en el Almacén de
la sede el Algodonal.

Lugar

Ocafa

Valor del Contrato $120'798.468

Contratante: U.F.P.S. Ocafa

Contratista: EURODIDACTICAS EQUIPOS Y
SUMINISTROS S.A.S.

Supervisor: Leonard David Lobo Parra

Anexos: Fotocopia de la cédula, certificado de

existencia y representacion
legalexpedido por la céamara de
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comercio de Bogota, RUT, pago de
salud y pensién, formato Unico de hoja
de vida persona juridica, certificado de
antecedentes disciplinarios, fiscales y
judiciales.

Se revisaron los siguientes documentos:

Certificado de disponibilidad presupuestal No. 140320 del 21 de enero de
2014 expedido por la Jefe de Unidad de Presupuesto Nubia Patricia
Ramirez Ascanio

Registro presupuestal No. 140225de fecha 21 de enero de 2014, por valor
de $120'798.468.

Registro Unico Tributario R.U.T.

Certificado de existencia y representacion legal de la empresa.

Pagos a seguridad social

Estudios de necesidad, conveniencia y oportunidad:

v Fecha: 15 de enero de 2014; compra de materiales con destino al
laboratorio de robética y electronica, por la coordinadora de ciencias
basica Malka Irina Cabellos Martinez.

v Fecha: 29 de julio de 2013; suministro de materiales para el laboratorio
de aguas y suelos, a cargo de Carlos Alberto Patifio Fatllares.

v' Fecha: 29 de noviembre de 2013; dotacién del laboratorio de nutricién y
reproduccion animal, a cargo de Johanna Ximena Paez y Edwin
Alvarez.

v Fecha: 15 de enero de 2014; compra de materiales % eqmpos con
destino a los laboratorios de biologia, aguas, comunicacién social,
ciencias basicas y de quimica, solicitado por la coordinadora de
ciencias basicas Malka Irina Cabellos Martinez.

v' Fecha: 21 de octubre de 2013; equipos para laboratorio de suelos y
aguas, a cargo de Carlos Alberto Patifio Pallares.

Se evidencian 3 cotizaciones de las siguientes distribuidoras:
Electroequipos, Ventaequipos S.A.S. y Eurodidacticas equipos y
suministros S.A.S..

Orden de pedido de fecha 21 de enero de 2014.

Contrato de compraventa No. 013 del 21 de enero de 2014.

Péliza de cumplimiento a favor de entidades estatales No. 2309571
expedida por Liberty Seguros S.A..

Aceptacion de la poliza, de fecha 27 de enero de 2014.

Acta de inicio de fecha 27 de enero de 2014.
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e Otrosi de fecha 30 de mayc de 2014, modificatorio No. 01 al contrato de
compraventa No. 013 del 21 de enero de 2014, variando las clausulas
primera, segunda y cuarta del contrato.

e Modificaciéon de la pdliza Unica de seguro de cumplimiento a favor de
entidades estatales No. 2309571.

e Aceptacion de la modificacion de la péliza, de fecha 11 de junio de 2014.

e Facturas de venta nimeros:

v 00-118del 07 de abril de 2014 por valor de $37°434.650
v 00-119del 03 de julio de 2014 por valor de $96°743.780

e Informe de supervision de contrato, de fecha 03 de julio de 2014, firmado
por el coordinador de laboratorios Leonard David Lobo Parra.

e Acta de entrega final y recibo a satisfaccion de fecha 03 de julio de 2014.

e Comprobante de entrada No. 140174 de fecha 11 de agosto de 20314
firmada por el almacenista Nahum Lobo Pacheco.

e Acta de terminacion bilateral del contrato de compraventa No. 013 de 2014
y otrosi No. 01 al contrato, fechada el 03 de julio de 2014.

e Acta de liquidacién del contrato de compraventa No. 013 de 2014, fechada

el 03 de julio de 2014.

' e "Orden de pago No. 142630 de fecha 20 de agosto de 2014 por valor de
- $96'743.780 por concepto de pago del contrato de compraventa No. 013 del
: 21 de enero de 2014.
s Comprobante de egreso No. 073847de fecha 20 de agosto de 2014, por
' valor de $86'986.003 como pago del contrato de suministro No. 013 del 21
de enero de 2014.

. PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO

Valorados los soportes enviados por la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER OCANA, el contrato objeto de estudio cumple con los requisitos de

ley.
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CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 015 del 22 de enero de 2014

Objeto Compraventa de materiales y equipos
con destino al laboratorio de fisica del
departamento de ciencias basicas de la
Universidad Francisco de Paula
Santander Ocafa sede Algodonai.

Lugar Ocana

Valor Del Contrato $121.957.760

Contratante: U.F.P.S. Ocana

Contratista: TECNODIDACTICAS LTDA.
Supervisor: Malka Irina Cabellos Martinez

Anexos: Fotocopia de la cédula, certificado de

existencia y representacion legal
expedido por la camara de comercio de
Bogot3, RUT, certificado de
antecedentes disciplinarios, fiscales.

Se revisaron los siguientes documentos:

o Certificado de disponibilidad presupuestal No. 140266 del 22 de enero de
2014 expedido por la Jefe de Unidad de Presupuesto Nubia Patricia
Ramirez Ascanio

e Registro presupuestal No. 140257de fecha 22 de enero de 2014, por valor
de $121'957.760.
Registro Unico Tributario R.U.T.

o Certificado de existencia y representacion legal de la empresa

o Estudio de necesidad, conveniencia y oportunldad de fecha 14 de enero de
2014.

e Se evidencia 1 cotizacion de Tecnodidacticas Ltda., sin flrma de fecha 22
de enero de 2014.
Orden de pedido de fecha 22 de enero de 2014.
Contrato de compraventa No. 015 del 22 de enero de 2014.

Pdéliza de cumplimiento a favor de entidades estatales No. 21-44-
101159546 expedida por Seguros del Estado S.A..

e Aceptacion de la pdliza, de fecha 28 de enero de 2014.
¢ Facturas de venta nimeros:
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v 2400 del 03 de marzo de 2014 por valor de $64'458.880
v 2417 del 07 de abril de 2014 por valor de $57°498.880
Informe de supervision de contrato, de fecha 07 de abril de 2014.
« Acta de entrega final y recibo a satisfaccion de fecha 07 de abril de 2014.
o Comprobante de entrada No. 140035 de fecha 30 de abril de 2014 firmada
por el aimacenista Nahum Lobo Pacheco.
 Acta de terminacion del contrato de compraventa No. 015 de 2014, fechada
el 07 de abril de 2014.
e “Acta de liquidacion bilateral del contrato de compraventa No. 015 de 2014,
~ fechada el 07 de abril de 2014.
"o Orden de pago No. 141852 de fecha 09 de junio de 2014 por valor de
©+/:$121°957.760 por concepto de pago del contrato de compraventa No. 015
.+ del 22 de enero de 2014.
e .4;,;?§"omprobante de egreso No. 073010 de fecha 09 de junio de 2014, por
“" “valor de $109'656.848 como pago del contrato de compraventa No. 015 del
22 de enero de 2014.

Descripcion del hallazgo administrativo:
CRITERIO

El manual vigente de contratacion de la entidad en el articulo 28 literal C, dice
“Cuando la cuantia sea igual o superior a 100 e inferior A 1000 SMLMV, se deben
esperar minimo tres cotizaciones.”

CONDICION

Se encuentra que solo existe en el expediente una cotizaciéon de la empresa
TECNODIDACTICAS LTDA, fechada el 22 de enero de 2014.

Descargos del entre y/o asunto a auditar:

La institucion cuenta con un laboratorio de fisica para el departamento de ciencias
basicas, el cual requiere de la compra de equipos PASCO SCIENTIFIC, con el
- objetivo-de que los estudiantes tengas experiencias de aprendizaje y motivacion
por. la investigacion en su carrera, por lo tanto se requiere de la compra con la
. empresa TECNODIDACTICAS LTDA., dado que son los Unicos representantes
- exclusivos en Colombia que proveen los elementos requeridos en ese contrato y
para lo. cual se anexé certificado de representacion exclusiva folio 633 al 639 de
tos-documentos allegados anteriormente.
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Se anexan certificaciones de representacion exclusiva.
Conclusion de la Contraloria:

Una vez analizados y verificados los soportes enviados por la Universidad
Francisco de Paula Santander seccional Ocana, esta Departamental tiene en
cuenta la respuesta dada por el Doctor LUIS AUGUSTO JACOME GOMEZ,
director de la Universidad, quien allega certificado de representacion exclusiva de
la  empresa proveedora, sin embargo se confima el HALLAZGO
ADMINISTRATIVO (1), pues la auditoria desconoce, o desconocia, la condicion
del proveedor como el Unico que puede proporcionar los elementos necesarios
para el laboratorio, esto debié plasmarse de manera clara en los documentos
previos a la contratacién, lo que indica, que estos deben fortalecerse y mejorar el
control interno de la entidad en materia de revisién y trazabilidad de las
necesidades que dan origen a la contratacién y asi evitar confusiones que a futuro
generen nuevos hallazgos.

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 010 del 01 de julio de 2014

Objeto Suministrar a la Universidad de manera
periddica, los viveres, frutas, carnes
varias, carnes frias, ademas de
materiales con destino al restaurante
universitario en la sede el Algodonal de
la Universidad Francisco de Paula
Santander Ocania.

Lugar Ocaria

Valor Del Contrato $ 40'858.376,50

Contratante: U.F.P.S. Ocaiia

Contratista: Provisiones Primavera

Supervisor: Leonardo Andre ArenizMartinez
Anexos: Fotocopia de la cédula, certificado de

matricula mercantil expedido por Ila
camara de comercio de Ocafia, RUT,
pagos a salud y pension, certificado de
antecedentes disciplinarios, fiscales y
judiciales. : -
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Se revisaron los siguientes documentos:

. PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO

"« Certificado de disponibilidad presupuestal No. 141479 del 01 de julio de
2014 expedido por la Jefe de Unidad de Presupuesto Nubia Patricia
Ramirez Ascanio
» Registro presupuestal No. 141457de fecha 01 de julio de 2014, por valor de
$40'858.377.
Registro Unico Tributario R.U.T.
¢ Certificado de matricula mercantil.
e Estudio de necesidad, conveniencia y oportunidad de fecha 03 de junio de
2014.
e Orden-de pedido de fecha 08 de julio de 2014.
e Contrato de suministro No. 010 del 01 de julio de 2014.
e Poliza de cumplimiento a favor de entidades estatales No. 2369701
expedida por Liberty Seguros S.A..
o Aceptacion de la poliza, de fecha 03 de julio de 2014.
e Acta de inicio de fecha 03 de julio de 2014.
Facturas de venta numeros:
v JO3820 del 18 de julio de 2014 por valor de $5°006.560
v JO3821 del 18 de julio de 2014 por valor de $7°960.354
v JO3822 del 21 de julio de 2014 por valor de $19.800
v JO3823 del 21 de julio de 2014 por valor de $141.150
v JO3824 del 22 de julio de 2014 por valor de $5'974.236
v JO3825 del 22 de julio de 2014 por valor de $5'622.163
v JO3814 del 14 de julio de 2014 por valor de $4'151.477
v JO3815 del 14 de julio de 2014 por valor de $4'923.469
v JO3816 del 14 de julio de 2014 por valor de $1°559.420
v JO3817 del 15 de julio de 2014 por valor de $5'172.138
e Acta de entrega final y recibo a satisfaccion de fecha 12 de agosto de 2014.
¢ - Comprobante de entrada por adquisicion No. 140188 de fecha 12 de agosto
~ de 2014 firmada por el almacenista Nahum Lobo Pacheco.
e Acta de terminacién bilateral del contrato de suministro No. 010 de 2014,
fechada el 15 de agosto de 2014.
e Acta de liquidacion bilateral del contrato de suministro No. 010 de 2014,
fechada el 15 de agosto de 2014.
e Orden de pago No. 142688 de fecha 21 de agosto de 2014 por valor de
$40'530.767 por concepto de pago del contrato de suministro No. 010 del
01 de julio de 2014.



/‘\ MACROPROCESO MISIONAL | MPM-01-01-11

PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO | .FECHA | VERSION

130/04/2013 3
Contraloria General SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA Pagina 37 de 64

INFORME FINAL DE AUDITORIA

e Comprobante de egreso No. 073898 de fecha 22 de agosfo d‘e 2014, por
valor de $36’605.925 como pago del contrato de suministro No. 010 del 01
de julio de 2014.

Descripcion del hallazgo administrativo:
CRITERIO

El proceso poscontractual debe contener los informes de supervision que avalen el
cumplimiento del objeto contractual, lo cual no se encontré en esta oportunidad.
Igualmente el manual vigente de contratacién de la entidad en el articulo 28 literal
C, dice “Cuando la cuantia sea igual o superior a 100 e inferior A 1000 SMLMV, se
deben esperar minimo tres cotizaciones.”

CONDICION

No se encuentra en el expediente el informe y/o informes de supervision
encargada al sefior LEONARDO ANDRE ARENIZ MARTINEZ, como
administrador del restaurante, asi como tampoco se evidencian las cotizaciones
de que habla el manual de contratacién en su articulo 28, literal b. '

Descargos del entre y/o asunto a auditar:

Me permito allegar el informe de supervisién y las cotizaciones correspondientes
que se encontraban en el archivo de la universidad y por error involuntario no se
anexo en los documentos enviados inicialmente.

Se anexan cotizaciones e informe del supervisor.
Conclusién de la Contraloria:

Una vez analizados y verificados los soportes enviados por la Universidad
Francisco de Paula Santander seccional Ocafia, esta Departamental tiene en
cuenta la respuesta dada por el Doctor LUIS AUGUSTO JACOME GOMEZ,
director de la Universidad, quien allega las cotizaciones correspondientes y el
informe del supervisor, se confirma, HALLAZGO ADMINISTRATIVO(2), por
cuanto en el expediente contractual no se encuentran completos los documentos
precontractuales y de ejecucion, lo que evidencia falencias en el control interno,
revision de expedientes y archivo de documentos, que pueden generarle a la
entidad nuevos hallazgos por incumplimiento a disposiciones generales.
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ORDEN DE COMPRA No. 140061del 04 de julio de 2014

Objeto Suministro de equipos solicitados por el
director del departamento de ingenieria
civii con destino al laboratorio de
resistencia de materiales.

Lugar Ocana

Valor Del Contrato $10'857.600

Contratante: U.F.P.S. Ocana

Contratista: PINZUAR LTDA.

Supervisor: Romel Jesus Gallardo Amaya

Anexos: Fotocopia de la cédula, certificado de

existencia y representacion legal
expedido por la camara de comercio de
Bogota, RUT, pagos a salud y pension,
certificado de antecedentes
disciplinarios y fiscales.

‘Se revisaron los siguientes documentos:

« Certificado de disponibilidad presupuestal No. 141564 del 04 de julio de
2014 expedido por la Jefe de Unidad de Presupuesto Nubia Patricia
Ramirez Ascanio

e Registro presupuestal No. 141551de fecha 04 de julio de 2014, por valor de
$10'857.600.

e Registro Unico Tributario R.U.T.

Certificado de existencia y representacion legal.

Estudio de necesidad, conveniencia y oportunidad de fecha 25 de junio de

2014.

Orden de pedido de fecha 01 de noviembre de 2013.

Orden de pedido de fecha 01 de julio de 2014.

Orden de compra No. 140061 del 04 de julio de 2014.

Acta de inicio de fecha 04 de julio de 2014.

Factura de venta No. 43918de fecha 04 de julio de 2014.

Acta de entrega final y recibo a satisfaccién de fecha 04 de agosto de 2014.

Informe de supervision de contrato de fecha 04 de agosto de 2014.
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e Comprobante de entrada por adquisicion No. 140084 de fecha 10 de julio
de 2014 firmada por el almacenista Nahum Lobo Pacheco..

* Acta de terminacion bilateral de la orden de compra No. 140061 de 2014,
fechada el 04 de agosto de 2014.

e Acta de liquidacién bilateral de la orden de compra No. 140061 de 2014,
fechada el 04 de agosto de 2014.

e Orden de pago No. 142286 de fecha 23 de julio de 2014 por valor de
$10°857.600 por concepto de pago de suministro de equipos, solicitado por
el director del departamento de ingenieria civil, ing. Romel Gallardo, con
destino al laboratorio de resistencia y materiales.

e Comprobante de egreso No. 073701 de fecha 04 de agosto de 2014, por
valor de $9762.480 como pago de suministro de equipos, solicitado por el
director del departamento de ingenieria civil, ing. Romel Gallardo, con
destino al laboratorio de resistencia y materiales.

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 018 de 28 de julio de 2014

Objeto Compra de equipos y materiales
eléctricos  para las  acometidas
electricas de las dependencias de
bienestar universitario, tres salas de
cémputo, oficina de almaceén,
laboratorio de topografia, semilleros de
investigacion, anexos ‘académicos y la
unidad virtual de : la'" Universidad
Francisco de Paula Santander Ocanfa
sede Algodonal. '

Lugar Ocana

Valor Del Contrato $104'650.734

Contratante: U.F.P.S. Ocana

Contratista: BK INGENIERIA S.A.S.

Supervisor: Antén Garcia Barreto

Anexos: Fotocopia de la cédula, certificado de

existencia y representacion legal
expedido por la camara de comercio de
Clcuta, RUT, pagos a salud y pension,
certificado de antecedentes
disciplinarios, fiscales y judiciales.




@)\ | MACROPROCESO MISIONAL MPM-01.01-11

FECHA |[VERSION
30/04/2013 3

Contraloria General SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA Pagina 40 de 64

. PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO

del Departamento Norte de Santander

INFORME FINAL DE AUDITORIA

Se revisaron los siguientes documentos:

e Certificado de disponibilidad presupuestal No. 141859 del 28 de julio de
2014 expedido por la Jefe de Unidad de Presupuesto Nubia Patricia
Ramirez Ascanio

e Registro presupuestal No. 141838de fecha 28 de julio de 2014, por valor de
$104'650.734.

e Registro Unico Tributario R.U.T.

e Certificado de existencia y representacion legal.

.o Estudio de necesidad, conveniencia y oportunidad de fecha 25 de junio de

C 2014,

"¢ Se evidencian 3 cotizaciones de las siguientes distribuidoras: Oditec LTDA.,

_Incel LTDA. y BK Ingenieria S.A.S..

‘Contrato de compraventa No. 018 del 28 de julio de 2014.

Poliza de seguro de cumplimiento entidad estatal No. 49-44101000915

expedida por Seguros del Estado S.A..

Aceptacién de la péliza, de fecha 11 de agosto de 2014.

Acta de inicio de fecha 11 de agosto de 2014.

Factura de venta No. 00-00577 de fecha 08 de septiembre de 2014.

Informe de supervisién de contrato de fecha 09 de septiembre de 2014.

Acta de entrega final y recibo a satisfaccion de fecha 08 de septiembre de

2014.

e Comprobante de entrada por adquisicion No. 140378 de fecha 07 de
octubre de 2014 firmada por el almacenista Nahum Lobo Pacheco.

e Acta de terminacion bilateral del contrato de compraventa No. 018 de 2014,

fechada el 08 de septiembre de 2014.

e Acta de liquidacion bilateral del contrato de compraventa No. 018 de 2014,

fechada el 08 de septiembre de 2014.

e Orden de pago No. 143629 de fecha 28 de octubre de 2014 por valor de

$104'650.734 por concepto de pago de contrato de compraventa No. 018.

e Comprobante de egreso No. 075124 de fecha 28 de octubre de 2014, por

valor de $96'350.846 como pago del contrato de compraventa No. 018.

g
®

Valorados los soportes enviados por la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA
~ SANTANDER OCANA, el contrato objeto de estudio cumple con los requisitos de

ley.
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ORDEN DE COMPRA No. 140139 de 30 de julio de 2014

Objeto Suministro de insumos con destino al
proyecto avicola de la UFPS Ocafia.

Lugar Ocana

Valor Del Contrato $14'250.000

Contratante: U.F.P.S. Ocafia

Contratista: Clara Jimena Rocheis Vargas

Supervisor Juan Manuel Paredes | .Lain

Anexos: Fotocopia de la cédula, certificado de
matricula mercantil expedido por Ia
camara de comercio de Ocafia, RUT,
pagos a salud y pension, certificado de
antecedentes disciplinarios, fiscales y
judiciales.

Se revisaron los siguientes documentos:

e Certificado de disponibilidad presupuestal No. 141899 del 30 de julio de
2014 expedido por la Jefe de Unidad de Presupuesto Nubia Patricia
Ramirez Ascanio

» Registro presupuestal No. 141878de fecha 30 de julio de 2014, por valor de
$14°250.000.

Registro Unico Tributario R.U.T.

o Certificado de matricula mercantil.

Estudio de necesidad, conveniencia y oportunidad de fecha 21 de julio de

2014.

Orden de pedido de fecha 23 de julio de 2014.

Orden de compra No. 140139 del 30 de julio de 2014.

Acta de inicio de fecha 30 de julio de 2014.

Factura de venta No. 1309 de fecha 30 de julio de 2014. :

Informe de supervision de contrato de fecha 04 de agostc de 2014.

Acta de entrega final y recibo a satisfaccion de fecha 01.de agosto de 2014.

Comprobante de entrada por adquisicion No. 140164 de fecha 01 de agosto

de 2014 firmada por el almacenista Nahum Lobo Pacheco.
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e Acta de terminacion bilateral de la orden de compra No. 140139 de 2014,
fechada el 01 de agosto de 2014.

e Acta de liquidacién bilateral de la orden de compra No. 140139 de 2014,

- fechada el 01 de agosto de 2014.

e Orden de pago No. 142628 de fecha 19 de agosto de 2014 por valor de

. $14°250.000 por concepto de pago de suministro de insumos con destino
proyecto avicola de la UFPSO solicitado por el jefe de la granja
experimental Juan Manuel Paredes Llain.

« “Comprobante de egreso No. 073838 de fecha 20 de agosto de 2014, por
valor de $12'782.250 como pago de suministro de insumos con destino
proyecto avicola de la UFPSO solicitado por el jefe de la granja
experimental Juan Manuel Paredes Llain.

/‘\ MACROPROCESO MISIONAL MPM-01-01-11

Descripcion del hallazgo administrativo:

CRITERIO

Revisados el informe de supervision y el acta de entrega y recibo a satisfaccion,
deberian aparecer determinados los items tal cual como aparece en la orden de
compra No. 140139 del 30 de julio de 2014.

CONDICION

Sin embargo en los documentos mencionados anteriormente, aparece descrito
otro item totalmente diferente y que no tiene que ver con lo solicitado para el
cumplimiento del objeto contractual.

Descargos del entre y/o asunto a auditar:

Al revisar el acta de entrega y el informe de supervision se constaté que en el
momento de elaborar los documentos se presentd una equivocacion
involuntariamente de digitacion, de lo cual se realizaron las modificaciones
correspondientes pero en su defecto no fueron anexadas al expediente enviado a
su despacho.

Se anexan acta de entrega y recibo a satisfaccion e informe de supervision
corregidos.
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Conclusion de la Contraloria:

Una vez analizados y verificados los soportes enviados por la Universidad
Francisco de Paula Santander seccional Ocafia, esta Departamental tiene en
cuenta la respuesta dada por el Doctor LUIS AUGUSTO JACOME GOMEZ,
director de la Universidad, quien allega el acta corregida del informe de
supervision, lo que conlleva a desvirtuar la Observacién Administrativa, es
necesario que la entidad fortalezca las acciones de control interno en materia del
contenido de los documentos que avalan el cumplimiento de ejecuciones
contractuales y asi se eviten posibles controversias judiciales en algtin momento.

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 012 del 12 de agosto de 2014

Suministro de materiales' y elementos

Objeto i /
de laboratorio con destino a los
laboratorios del departamento ciencias
basicas y del-  departamento
agropecuario, agricola y ambiental de la
Universidad Francisco de Paula
Santander Ocania. '

Lugar Ocana

Valor Del Contrato $57'815.096

Contratante: U.F.P.S. Ocana

Contratista: BLAMIS dotaciones laboratorio S.A.S.

Supervisor: Malka Irina Cabellos Martinez

Anexos: Fotocopia de la cédula, certificado de

existencia y representacion expedido
por la camara de comercio de Bogota,
RUT, pagos a salud y pension,
certificado de antecedentes
disciplinarios y fiscales.

Se revisaron los siguientes documentos:
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» - Certificado de disponibilidad presupuestal No. 142110 del 12 de agosto de
" 2014 expedido por la Jefe de Unidad de Presupuesto Nubia Patricia
Ramirez Ascanio '

o Registro presupuestal No. 142081de fecha 12 de agosto de 2014, por valor

de $57°'725.976. , ’

e Registro Unico Tributario R.U.T.

e Certificado de matricula mercantil.

e Estudios de necesidad, conveniencia y oportunidad de fecha 26 de mayo de

2014.

e Orden de pedido de fecha 02 de septiembre de 2014.

e Contrato de suministro No. 012 del 12 de agosto de 2014.

e Poliza de cumplimiento a favor de entidades estatales No. 2388392

expedida por Liberty Seguros S.A..

o Aceptacion de la poliza, de fecha 20 de agostc de 2014.

e Acta de inicio de fecha 20 de agosto de 2014.

e Factura de venta No. S6331 del 19 de agosto de 2014 por valor de

$43'874.651.

e Comprobante de entrada por adquisicion No. 140264 de fecha 02 de
~ septiembre de 2014 firmada por el almacenista Nahum Lobo Pacheco.

e Orden de pago No. 143071 de fecha 17 de septiembre de 2014 por valor de
- $44’843.016 por concepto de pago del contrato de suministro No. 012 del
12 de agosto de 2014. '

e Comprobante de egreso No. 074331 de fecha 17 de septiembre de 2014,
"+ por valor de $40'324.436 como pago del contrato de suministro No. 012 del

12 de agosto de 2014.

s Nota de débito de clientes por iva no cobrado en 3 items en la factura No.
-~ 6331.

e Factura de venta No. S8570 del 29 de octubre de 2014 por valor de

$12'027.750.

e Acta de entrega final y recibo a satisfaccion de fecha 29 de octubre de

2014.

e Comprobante de entrada por adquisicion No. 140479 de fecha 20 de

noviembre de 2014 firmada por el almacenista Nahum Lobo Pacheco.

e Acta de terminacion bilateral del contrato de suministro No. 012 de 2014,

fechada el 29 de octubre de 2014.
e Acta de liquidacion bilateral del contrato de suministro No. 012 de 2014,
fechada el 29 de octubre de 2014.
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e Orden de pago No. 144361 de fecha 10 de diciembre de 2014 por valor de
$12'615.000 por concepto de pago del contrato de suministro No. 012 del
12 de agosto de 2014.

e Comprobante de egreso No. 075827 de fecha 17 de diciembre de 2014, por
valor de $11'342.625 como pago del contrato de suministro No. 012 del 12
de agosto de 2014. :

Valorados los soportes enviados por la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA

SANTANDER OCANA, el contrato objeto de estudio cumple con los requisitos de
ley.

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 013 del 22 de agosto de 2014

Objeto Suministro de muebles de oficina y
divisiones modulares con destino a la
unidad de educacién virtual, semilleros
de investigacion, unidad de almacén,
oficina de anexos, division de
investigacion y extensién (DIE), facultad
de ingenierias, aulas informatica bloque
"B", laboratorio de fisica y herbario en
la sede el Algodonai, consultorio
juridico, dentro de desarrollo e
innovacioén tecnologica y laboratorio de
suelos en la sede la primavera,
enfermeria, psicologia y coordinacion
de cultura en la sede Bellas Artes de la
Universidad Francisco de Paula
Santander Ocana.

Lugar Ocana

Valor Del Contrato . $121'378.572

Contratante: U.F.P.S. Ocaiia

Contratista: Distribuciones LFG.

Supervisor: ' Guillermo Enrique Mendoza Lemus
Anexos: Fotocopia de la cédula, certificado de

matricula mercantil expedido por la
camara de comercio de Cucuta, RUT,
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pagos a salud y pension, certificado de
antecedentes disciplinarios, fiscales y
judiciales.

Se revisaron los siguientes documentos:

e Certificado de disponibilidad presupuestal No. 142233 del 22 de agosto de
2014 expedido por la Jefe de Unidad de Presupuesto Nubia Patricia
Ramirez Ascanio

e Registro presupuestal No. 142258de fecha 22 de agosto de 2014, por valor
de $121°378.572.

e Registro Unico Tributario R.U.T.

e Certificado de matricula mercantil.
.~e Estudios de necesidad, conveniencia y oportunidad de fecha 19 de agosto
de 2014.

o Se evidencian 3 cotizaciones de las siguientes distribuidoras: Distribuciones
L.F.G., Fabrimuebles MARY e Industria metalica RODRIGUEZ L.

e Orden de pedido de fecha 25 de agosto de 2014.

e Contrato de suministro No. 013 del 22 de agosto de 2014.

e Poliza de seguro de cumplimiento entidad estatal No. 49-44-101001160
expedida por Seguros del Estado S.A..

e Acta No. 002 de aprobacion de la poliza, de fecha 27 de agosto de 2014.

e Acta de inicio de fecha 27 de agosto de 2014.

e Orden de pago No. 143356 de fecha 29 de septiembre de 2014 por valor de
$48'551.428 por concepto de pago del 40% del anticipo del contrato de
suministro No. 013 del 22 de agosto de 2014.

e Comprobante de egreso No. 074645 de fecha 30 de septiembre de 2014,
por valor de $48'551.428 como pago del 40% del anticipo del contrato de
suministro No. 013 del 22 de agosto de 2014.

e Facturas de venta numeros:

v 0732 del 10 de noviembre de 2014 por valor de $15’841.192
v’ 0734 del 10 de noviembre de 2014 por valor de $18°397.832
v 0736 del 10 de noviembre de 2014 por valor de $21°377.002
v 0737 del 10 de noviembre de 2014 por valor de $47°416.218
v 0738 del 10 de noviembre de 2014 por valor de $7°587.386
v’ 0739 del 10 de noviembre de 2014 por valor de $8'296.784
v 0740 del 10 de noviembre de 2014 por valor de $2'462.158
 Informe de supervisién de contrato de fecha 10 de noviembre de 2014.
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» Acta de entrega final y recibo a satisfaccion de fecha 10 de noviembre de
2014.

o Comprobante de entrada por adquisicion No. 140456 de fecha 13 de
noviembre de 2014 firmada por el almacenista Nahum Lobo Pacheco.

e Acta de terminacién bilateral del contrato de suministro No. 013 de 2014,
fechada el 10 de noviembre de 2014. . ,. ,

* Acta de liquidacion bilateral del contrato de suministro No. 013 de 2014,
fechada el 10 de noviembre de 2014. R

e Orden de pago No. 144364 de fecha 11 de diciembre de 2014 por valor de
$72'827.143,20 por concepto de pago final del contrato de surninistro No.
013 del 22 de agosto de 2014.

» Comprobante de egreso No. 075769 de fecha 11 de diciembre de 2014, por
valor de $60'584.647 como pago final del contrato de suministro No. 013 del
22 de agosto de 2014.

/‘\ MACROPROCESO MISIONAL MPM-01-01-11

Valorados los soportes enviados por la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER OCANA, el contrato objeto de estudio cumple con los requisitos de

ley.

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 020 del 27 de agosto de 2014

Objeto Compra de materiales y equipos,
solicitados por la granja experimental,
con el fin de apoyar el proyecto porcino,
en la sede el Algodonal de Ia
Universidad Francisco de Paula
Santander Ocana.

Lugar Ocana

Valor Del Contrato $62'693.337

Contratante: U.F.P.S. Ocafia

Contratista: Improseak S.A.S.

Supervisor: | Juan Manuel Paredes 1 lain

Anexos: Fotocopia de la cédula, certificado de

existencia y representacion legal
expedido por la camara de comercio de
Cucuta, RUT, pagos a salud y pensién,
certificado de antecedentes
disciplinarios vy fiscales.
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Se revisaron los siguientes documentos:

. PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO

« Certificado de disponibilidad presupuestal No. 142283 del 27 de agosto de
2014 expedido por la Jefe de Unidad de Presupuesto Nubia Patricia

~ Ramirez Ascanio

o Registro presupuestal No. 142269de fecha 27 de agosto de 2014, por valor

- de $62'693.337.

e Registro Unico Tributario R.U.T.

« Certificado de existencia y representacion legal.

s Estudios de necesidad, conveniencia y oportunidad de fecha 20 de agosto
de 2014.

e Se evidencian 3 cotizaciones de las siguientes distribuidoras: Distribuidora
Librerios, Improseak S.A.S. y Disumcol.

e Orden de pedido de fecha 27 de agosto de 2014.

e Contrato de compraventa No. 020 del 27 de agosto de 2014.

e Poliza de seguro de cumplimiento entidad estatal No. 21-44-101174804
expedida por Seguros del Estado S.A..

e Acta No. 004 de aprobacion de la poliza, de fecha 28 de agosto de 2014.

e Acta de inicio de fecha 28 de agosto de 2014.

e Factura de venta No. A-6 del 1 de septiembre de 2014 por $62'693.335.

e Informe de supervision de contrato de fecha 30 de septiembre de 2014.

e Acta de entrega final y recibo a satisfaccion de fecha 30 de septiembre de

2014.

e Comprobante de entrada por adquisicion No. 140371 de fecha 06 de
octubre de 2014 firmada por el almacenista Nahum Lobo Pacheco.

e Acta de terminacién bilateral del contrato de compraventa No. 020 de 2014,
fechada el 30 de septiembre de 2014.

e Acta de liquidacion bilateral del contrato de compraventa No. 020 de 2014,
fechada el 30 de septiembre de 2014.

s Orden de pago No. 143468 de fecha 09 de octubre de 2014 por valor de

 $52'693.337 por concepto de pago del contrato de compraventa No. 020 del

- 27 de agosto de 2014.

« Comprobante de egreso No. 074782 de fecha 09 de octubre de 2014, por
valor de $56'369.756 como pago del contrato de compraventa No. 020 del
27 de agosto de 2014.
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Valorados los soportes enviados por la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER OCANA, el contrato objeto de estudio cumple con los requisitos de

ley.

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 023 del 07 de octubre de 2014

Objeto Compra de equipos de comunicacion y
computacion con destino a la sala de
audiencias en la sede La Primavera de
la Universidad Francisco de Paula
Santander Ocania. o

Lugar Ocanfa

Valor Del Contrato $123'192.000

Contratante: U.F.P.S. Ocafa _
Contratista: Servitec ingenieros S.A'S.
Supervisor: Antén Garcia Barreto

Anexos: Fotocopia de la cédula, certificado de

existencia y representacion legal
expedido por la camara de comercio de
Cucuta, RUT, pagos a salud y pension,
certificado de antecedentes
disciplinarios y fiscales.

Se revisaron los siguientes documentos:

» Certificado de disponibilidad presupuestal No. 142827 del 07 de octubre de
2014 expedido por la Jefe de Unidad de Presupuesto Nubia Patricia
Ramirez Ascanio

e Registro presupuestal No. 142800de fecha 07 de octubre de 2014, por valor
de $123'192.000.

e Registro Unico Tributario R.U.T.

o Certificado de matricula mercantil.

o Estudios de necesidad, conveniencia y oportunidad de fecha 01 de
septiembre de 2014.

* Se evidencian 3 cotizaciones de las siguientes distribuidoras: Sistemas
DiSoft electronica, M&M suministros Cuicuta y Servitec ingenieros S.A.S..
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e Orden de pedido de fecha 09 de octubre de 2014.

o Contrato de compraventa No. 023 del 07 de octubre de 2014.

Poliza de seguro de cumplimiento entidades estatales No. 475-47-
994000014428 expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia.

e Acta No. 012 de aprobacion de la poéliza, de fecha 10 de octubre de 2014.

e Acta de inicio de fecha 10 de octubre de 2014.

e Factura de venta No. FV-03-0893 de fecha 24 de noviembre de 2014 por
$123°192.000.

Informe de supervision de contrato de fecha 17 de diciembre de 2014.

e Acta de entrega final y recibo a satisfaccion de fecha 24 de noviembre de
2014.

e Comprobante de entrada por adquisicion No. 140572 de fecha 18 de
diciembre de 2014 firmada por el almacenista Nahum Lobo Pacheco.

e Acta de terminacion bilateral del contrato de compraventa No. 023 de 2014,
fechada el 24 de noviembre de 2014.

e Acta de liquidacién bilateral del contrato de compraventa No. 023 de 2014,
fechada el 24 de noviembre de 2014.

e Orden de pago No. 144587 de fecha 22 de diciembre de 2014 por valor de
$123'192.000 por concepto de pago del contrato de compraventa No. 023
del 07 de octubre de 2014.

o Comprobante de egreso No. 076078 de fecha 22 de diciembre de 2014, por
valor de $110'766.600 como pago del contrato de compraventa No. 023 del

‘07 de octubre de 2014.

Vaicr%a-aé;js los soportes enviados por la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA

" SANTANDER OCANA, el contrato objeto de estudio cumple con los requisitos de
ey,

ORDEN DE COMPRA No. 140427 de 06 de noviembre de 2014

Objeto Suministro de materiales con destino a
la construccion del proyecto porcino en
la granja experimental de la sede el
Algodonal.

Lugar Ocana

Valor Del Contrato $24.526.753
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Contratante: U.F.P.S. Ocafna

Contratista: Eléctricos y ferreteria.

Supervisor Guillermo Enrique Mendoza Lemus
Anexos: Fotocopia de la cédula, certificado de

matricula mercantil expedido por Ia
camara de comercio de Ocafa, RUT,
pagos a salud y pension, certificado de
antecedentes disciplinarios, fiscales y
judiciales.

Se revisaron los siguientes documentos:

e Certificado de disponibilidad presupuestal No. 143177 del 06 de noviembre
de 2014 expedido por la Jefe de Unidad de Presupuesto Nubia Patricia
Ramirez Ascanio ’

* Registro presupuestal No. 143158de fecha 06 de noviembre de 2014, por

valor de $24'526.753.

Registro Unico Tributario R.U.T.

Certificado de matricula mercantil.

Estudio de necesidad, conveniencia y oportunidad, no se lee la fecha.

Orden de pedido de fecha 17 de octubre de 2014. ‘

Orden de compra No. 140427 del 06 de noviembre de 2014.

Acta de inicio de fecha 06 de noviembre de 2014.

Factura de venta No. 5051 de fecha 06 de noviembre de 2014.

Informe de supervision de contrato de fecha 18 de noviembre de 2014.

Acta de entrega final y recibo a satisfaccion de fecha 18 de noviembre de

2014.

e Comprobante de entrada por adquisicion No. 140478 de fecha 18 de
noviembre de 2014 firmada por el almacenista Nahum Lobo Pacheco.

» Acta de terminacion bilateral de la orden de compra No. 140427 de 2014,
fechada el 18 de noviembre de 2014.

* Acta de liquidacion bilateral de la orden de compra No. 140427 de 2014,
fechada el 04 de agosto de 2014.

e Orden de pago No. 144094 de fecha 01 de diciembre de 2014 por valor de
$24°526.753 por concepto de pago de suministro de materiales solicitados
por diferentes dependencias de la universidad Francisco de Paula
Santander Ocaiia.



_ FECHA |VERSION
PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO 30/04/2013 3

Contraloria General SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA Pagina 52 de 64

del Departamento Norte de Santander

INFORME FINAL DE AUDITORIA

e Comprobante de egreso No. 075672 de fecha 02 de diciembre de 2014, por
valor de $34'420.333 como pago de suministro de materiales solicitados por
diferentes dependencias de la universidad Francisco de Paula Santander
Ocana.

i /‘\ MACROPROCESO MISIONAL MPM-01-01-11

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 028 del 09 de diciembre de 2014

"

Objeto Compraventa de ecografo
dopplerMindray M5 VET, con destino al
laboratorio de reproduccién animal en
la sede Algodonal de la Universidad
' Francisco de Paula Santander Ocafa.

Lugar Ocana

Valor Del Contrato $74’878.000

Contratante: U.F.P.S. Ocana

Contratista: Casa Mercantil Ltda.

Supervisor: Carmen LicethGarcia Quintero
Anexos: Fotocopia de la cédula, certificado de

existencia y representacion legal
expedido por la camara de comercio de
Bogota, RUT certificado de
antecedentes disciplinarios y fiscales.

Se revisaron los siguientes documentos:

e Certificado de disponibilidad presupuestal No. 143588 del 09 de diciembre
de 2014 expedido por la Jefe de Unidad de Presupuesto Nubia Patricia
Ramirez Ascanio

e Registro presupuestal No. 143573de fecha 09 de diciembre de 2014, por
valor de $74°878.000.

e Registro Unico Tributario R.U.T.

Certificado de existencia y representacion legal.

o Estudios de necesidad, conveniencia y oportunidad de fecha 29 de octubre
de 2014. '

e Se evidencian 3 cotizaciones de las siguientes distribuidoras: Casa
Mercantil Ltda., Marqueting Net S.A.S. y Punto clinico.
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e Orden de pedido de fecha 04 de diciembre de 2014.

Contrato de compraventa No. 028 del 09 de diciembre de 2014.

Poéliza de seguro de cumplimiento entidad estatal No. 17-44-101118931

expedida por Seguros del Estado S.A.. ,

Acta No. 024 de aprobacién de la poliza, de fecha 17 de diciembre de 2014.

Acta de inicio de fecha 17 de diciembre de 2014. o

Factura de venta No. 1407 de fecha 26 de enero de 2015 por $74'878.000.

Informe de supervision de contrato de fecha 26 de enero de 2015,

Acta de entrega final y recibo a satisfaccion de fecha 26 de enero de 2015.

Comprobante de entrada por adquisicién No. 150101 de fecha 03 de marzo

de 2015 firmada por el almacenista Nahum Lobo Pacheco.

e Acta de terminacién bilateral del contrato de compraventa No. 028 de 2014,
fechada el 26 de enero de 2015.

» Acta de liquidacion bilateral del contrato de compraventa No. 028 de 2014,
fechada el 26 de enero de 2015.

e Orden de pago No. 150649 de fecha 11 de marzo de 2015 por valor de
$74’878.000 por concepto de pago del contrato de compraventa No. 028 del
09 de diciembre de 2014.

e Comprobante de egreso No. 077089 de fecha 11 de marzo de 2015, por
valor de $67'325.650 como pago del contrato de compraventa No. 028 del
09 de diciembre de 2014.

/‘\ MACROPROCESO MISIONAL MPM-01-01-11

Valorados los soportes enviados por la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER OCANA, el contrato objeto de estudio cumple con los requisitos de
ley. .
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1.2.1.2. Resultado Evaluacién Rendicién de la Cuenta

La rendicion de la cuenta es Eficiente; con base en el siguiente resultado:

VARIABLES A EVALUAR Calﬂlcécién Parcial Ponderacién

Puntaje
Atribuido

e

917 0,10

83,3

87,5

Eficiente

Fuente: Matriz de caliﬁcacin '
-labord: Comision de auditoria

Cumplimiento de la entidad segln lo establecido en la Resolucion interna No.
0705 del 30 de noviembre de 2011 de la Contraloria General del Departamento
Norte de Santander.

1.2.1.3. Legalidad

SE EMITE UNA OPINION Eficiente, con base en el siguiente resultado:

De acuerdo a la calificacion reflejada por la matriz de legalidad, donde se evaluan
variables financieras y de gestion llevada a cabo por la administracion en el
desarrollo de su mision; donde se detecta el fortalecimiento del MECI y el Sistema
de Gestion de Calidad, en el proceso de Gestién Documental, los procedimientos
operacionales de custodia y control de los bienes propiedad de la empresa; en
razén, arroja como resultado una calificacion de 93.8, con base en el siguiente
resultado

VARIABLES A EVALUAR Calificacion Parclal Ponderacién AI:;::;{: °

92,9 . 92
0.0 e

Calificacién

Eficiente

{Condafigiemeias 00

Fuente: Matriz de calificacién
. - Eiabord: Equipo auditor
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1.2.1.4. Gestion Ambiental

En el componente ambiental se determiné que la Universidad Francisco de Paula
Santander seccional Ocafia no reporté ningun tipo de hallazgo u observacion

administrativa. La

descripcién de dicho componente se puede observar en el

informe preliminar de esta auditoria.

1.2.1.5. Resultado Seguimiento Plan de Mejoramiento

El grado de cumplimiento al plan de mejoramiento Cumple.

VARIABLES A EVALUAR o : g Calificacién Parcial 20 F ponderacion

Puntaje
Atribuido

700.0 — 100
10,0 5

Fuente: Matriz de calificacion

Elaboré: Equipo auditor

Cumple

Indicadores de Cumplimiento al Plan de Mejoramiento

No cumplido: entre 0 y 0.99 puntos

Promedio logrado en la evaluacion

Cumplimiento parcial: entre 1.0 y 1.89 puntos [Nivel de cumplimiento obtenido

Cumplido: entre 1.9 y 2.0 puntos Resultado porcentual de cumplimiento

33 x_100 =100%
100

Este indicador sefala que de las 46
acciones evaluadas, la Entidad dio
cumplimiento a 100%.

33 X 100 =100%
33

Este resultado establece que la Entidad
dio cumplimiento pdrcial a 41 acciones,
equivalentes a un 89.13%. -
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ste q
acciones evaluadas, la Entidad no dio
cumplimiento a 5, lo que corresponde al
10.87%

33X.100 = 100%

~ Fuente "S,ég‘ufmienb al plan de mejoramiento
Elabord: Equipo auditor

1.2.1.6. Control Fiscal Interno

SE EMITE UNA OPINION Eficiente, con base en el siguiente resultado:

Puﬁﬁje

Caliticacion Parcial Ponderacién

VARIABFESAEVALUAR Atribuido
Evaluacion de.: controles (Primera I:allﬂcac 90,0 0,30
83,3 0,70
. e

Calificacion

Eficiente

Con deficiencias '

uene Matriz de calificacién
Elaboré: Comision de auditoria

2.2, CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
S j?r;“,'i‘.)‘f‘r’io “resultado de la auditoria adelantada, El concepto sobre el Control
‘F’r‘niajpcie;ro y Presupuestal es Favorable, como consecuencia de la evaluacion de
{as siguientes variables:

| 221 ‘Estados Contables

La opinién fue Con salvedades, debido a la evaluacion de las siguientes variables:
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#ﬁniaje i'buidoh‘

2611604,0
73%

o800 T

Con salvedad

>2%<=10%

Fuente: Matriz de calificacion
Elaboré: Equipo auditor

ANALISIS CONTABLE Y FINANCIERO

Se realiz6 analisis contable y financiero por parte de la doctora LUZ MARINA
MURCIA REYES, Profesional Especializada, Contador Publico - T. P. 45798 -T;
quien manifiesta:

He examinado el Balance General, el Estado de Actividad Econémica y Social, el
Catalogo de Cuentas y la Notas a los Estados Contables con corte a 31 de
Diciembre de 2014, allegados por LA UFPS DE OCANA. Examen practicado de
acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas. Se-conceptla que
dichos estados financieros y sus correspondientes notas fueron preparados bajo la
responsabilidad de la administracion y certificados por el Representante Legal y el
Contador Publico con sus firmas, lo cual, indican que son Estados Fidedignos,
cuyas cuentas fueron tomadas de los Libros de Contabilidad de la entidad y las
cifras registradas en ellos presentan en forma aceptable la realidad financiera y
son firmadas por el Representante legal, y el Contador Pulblico Titulado. Mi
responsabilidad consiste en examinarlos y expresar una opinidn sobre ellos.

De conformidad con las normas de auditoria de aceptacion general en Colombia,
es necesario planificar y aplicar determinadas técnicas y procedimientos, para
obtener una seguridad sobre si los estados financieros son razonables. Una
auditoria ademas incluye el examen, con base en pruebas selectivas, de la
evidencia que respaldan las cifras, las revelaciones y las notas informativas de los
estados financieros.

También incluye la evaluacién de las normas y principios de Contabilidad
utilizadas y de las principales estimaciones efectuadas por la administracion, asi
como la evaluacién de la presentacion de los estados financieros en conjunto.
Considero que son una base razonable para fundamentar este dictamen de la
siguiente manera:
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En los estados financieros presentados a 31 de diciembre de 2014, de acuerdo
con los procedimientos técnicos establecidos en el plan general de contabilidad
publica se observa:

OBSERVACION ADMINISTRATIVA:
CONDICION:

Que en el Balance de Comprobacién rendido en la plataforma SIA, no se ajusta a
la presentacion de Ley, pues no tiene saldo Inicial, tampoco saldo final. Ademas
no esta expresado a nivel de libro auxiliar, lo cual no permite verificar los
movimientos de las cuentas que conforman el balance de la UFPS DE OCANA.

Revisadas las conciliaciones bancarias rendidas en el formato F03, se verificé que
el total de los depdsitos en instituciones financieras en cuentas de ahorro y
cuentas corrientes ascienden a la suma de $11.766.089.521, que al confrontarlos
con el saldo de Depositos en instituciones financieras del balance de
comprobacién por la suma de $11.818.308.037, lo que arroja una diferencia de
$52.218.516, para lo cual la Universidad debera aclara la diferencia soportada
debidamente.

Revisado el valor registrado en el Balance de comprobacion por concepto de
ingresos asciende a la suma de $31.538.922.052 que al ser confrontado con el
valor registrado por ingresos en la ejecucion activa por valor de $37.869.096.310,
lo cual arroja una diferencia por $6.330.174.258, diferencia que debe ser explicada
por la Universidad mediante conciliacion debidamente soportada.

Revisado el valor registrado en el Balance de comprobacién por concepto de
egresos asciende a la suma de $22.661.464.954 que al ser confrontado con el
valor registrado por egresos en la ejecucion pasiva por valor de $26.273.069.081,
lo cual arroja una diferencia por $3.611 604.127, diferencia que debe ser explicada
por la Universidad mediante conciliacion debidamente soportada.

CRITERIO:

La UFPS DE OCANA, no esta dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolucion
225 de 2006, en lo relacionado a Principios de Contabilidad Publica, numerales
116 Registro y 117 Causacion.
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En nuestra opinion, excepto por lo expresado en los parrafos anteriores, los
estados contables de LA UFPS DE OCANA, presentan razonablemente la
situacion financiera, en sus aspectos mas significativos por el afio terminado a 31
de diciembre de 2014, y los resultados del ejercicio econdmico’ del afio terminado
en la misma fecha, de conformidad con las normas y principios de contabilidad
generalmente aceptados o prescritos por la contaduria Generai de Ia Nacion.

i MACROPROCESO MISIONAL MPM-01-01-11

DESCARGOS DE LA ENTIDAD:

1.- El software contable no tiene un informe como Io solicita la Contraloria
Departamental, se solicitara a los ingenieros de sistemas que lo modifiquen de
acuerdo a las especificaciones, se enviara un informe que se [lama Movimientos y
saldos que muestra lo solicitado, sin embargo reporta solo la informacién de forma
mensualizada, por lo anterior le estamos remitiendo los saldos de enero de 2014
que tiene los saldos iniciales y los movimientos del mes de enero y el informe del
mes de diciembre de 2014 a fin de poder verificar el saldo inicial y el saldo final.
En los formatos enviados a la Contraloria si estan sumados los valores de
movimientos débitos y créditos de todo el afio 2014. Anexo informe de
movimientos y saldos y balance de comprobacion. (Folios 50-92).

2.- Con respecto a las conciliaciones bancarias, la diferencia de $52.218.516
corresponde a los saldos en contabilidad de las cuentas inactivas que posee la
universidad en los diferentes bancos de la ciudad, por este motivo le estamos
enviando el auxiliar de libro de bancos con los diferentes saldos de cada una de
las cuentas y sus correspondientes conciliaciones bancarias. Se solicitara la
cancelacion de las cuentas que no se utilizan. Anexo auxiliar de libro de bancos y
conciliaciones bancarias. (Folios 93-153). , .

3.- En cuanto a los ingresos contables, estos son diferentes a los presupuestales
porque en contabilidad se utiliza la causacion y en presupuesto. se registra lo
ingresado, es decir contabilidad de caja. Anexo cuadro. explicative de las
diferencias. (Folios 154-201). e '

4.- La ejecucion pasiva y los egresos contables tienen diferencias por los ajustes
contables como el célculo actuarial de pensiones, provision para litigios y
demandas, etc. El valor de lo invertido en bienes muebles como computadores,
software, compra de libros y seguros son llevados al activo en contabilidad y en
pagos en el presupuesto. Anexo cuadro explicativo de las diferencias presentadas.
(Folios 202-207).
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CONCLUISON DE LA CONTRALORIA

. PROGESO: GONTROL FISCAL MICRO

Leidos y revisados los descargos allegados por la eritidad, estos son de recibo de
la comision auditora, toda vez que se ajustan a los requerimientos sefialados en el
informe preliminar.

Es probable que la entidad no esté dando cumplimiento a las normas relacionadas
con la presentacién y especificaciones del balance de comprobacion. Asi mismo la
entidad no ha realizado la depuracién de las cuentas bancarias que se encuentran
inactivas. Por lo anterior, la universidad puede verse incursa en procesos
sancionatorios por presentacién de informacion inexacta y verse afectada con la
imposicién de sanciones. Es asi como se CONFIRMA EL HALLAZGO
~ ADMINISTRATIVO (3), debiendo suscribirse plan de mejoramiento para subsanar
jas falencias detectadas.

2.2.2. Gestion Financiera

SE EMITE UNA OPINION Eficiente, con base en el siguiente resultado:

Puntaje Atribuido

o ; 3 Eficiente
Condeficiencias: =

Fuente: Matriz de calificacion
Elaboré: Equipo auditor

3. OTRAS ACTUACIONES

31. ATENCION DE QUEJAS

En el desarrollo de la auditoria, la comision auditora no tramito queja o denuncia
~alguna.
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3.2. BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR

PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO

NO APLICA
3.3. OTROS ASPECTOS VERIFICADOS
3.3.1. Sentencias judiciales y Control de acciones de repeticion o

En el folio 202 de la documentacién allegada se evidencia la relacion de 8
procesos que adelanta la Universidad Francisco de Paula Santander Ocafia, sin
que se observe que se hayan iniciado acciones de repeticion alguna. =

Descargos de la entidad:

En atencion a la presente observacion vale decir que la Ley 678 de 2001
establece, en lo concerniente a las acciones de repeticion, en su Articulo 4°.
Obligatoriedad, “Es deber de las entidades publicas ejercitar la accién de
repeticion o el llamamiento en garantia, cuando el dafio causado por el Estado
haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de sus
agentes. El incumplimiento de este deber constituye falta disciplinaria.”

Ahora bien, el Decreto 1214 de 2002 en su articulo 12, de la accidon de repeticion,
fijla que: “Los comités de conciliacion de las entidades publicas deberén realizar
los estudios pertinentes para determinar la procedencia de Ila accién de repeticion.
Para ello el ordenador del gasto, al dia siguiente del pago total de una
condena, de una conciliacion o de cualquier otro crédito surgido por
concepto de la responsabilidad patrimonial de la entidad, debera remitir el
acto administrativo y sus antecedentes al Comité de Conciliacién, para que en un
término no superior a 3 meses se adopte la decisién motivada de iniciar o no el
proceso de repeticion. :

Los apoderados encargados de iniciar los procesos de repeticién tendran un plazo
maximo de tres (3) meses a partir de que se haya tomado la decision para
interponer la correspondiente demanda. o

Paragrafo 1°. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia del
presente decreto, los Comités de Conciliacion deberén “decidir sobre Ia
procedibilidad de la accion de repeticién respecto de todos aquelfos casos en que
la administraciéon haya efectuado el pago total de una C’Ondefjé 0 de una
conciliacion. B R



‘ MACROPROCESO MISIONAL MPM-01-01-11

) FECHA |VERSION
PROCESO: CONTROL FISCAL MxICRO 30/04/2013 13

Contraloria General SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA Pagina 62 de 64

del Departamento Norte de Santander

INFORME FINAL DE AUDITORIA :

Paragrafo 2°. La Oficina de Control Interno de las entidades o quien haga sus
veces, debera verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este
articulo.

Ante lo expresado por la norma en cita, es claro que dichas situaciones de orden
legat:atn no se han cumplido en nuestra institucién respecto de las tres (3)

. sentencias que se encuentran en firme en contra de la U.F.P.S. OCANA, por los
procesos de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, adelantados por
los sefiores GUSTAVO ALBEIRO ACOSTA SANJUAN, LUIS GUILLERMO
DELGADO RUBIO, JAIRO CARRASCAL CASTILLA, toda vez que hasta el dia 6
de agosto del afio en curso el apoderado del sefior antes precitados presenté la
solicitud del pago de sentencia, situacion ésta a que conllevé que la institucion
esté dando aplicacién a todo el desarrollo normativo establecido por la ley 1437 de
201, Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
en especial a los preceptuado en su articulo 192 que reza:

“Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades
publicas. Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o
devolucién de una cantidad liquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su
ejecucion dentro del término de treinta (30) dias contados desde su comunicacion,
adoptara las medidas necesarias para su cumplimiento.

Las condenas impuestas a_entidades publicas tonsistentes en el pago o
devolucién de una suma de dinero serén cumplidas en un plazo maximo de diez
(10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal
efecto. el beneficiario deberd presentar la solicitud de pago correspondiente a la
entidad obligada.(Subrayado fuera de texto)

Asi las cosas, la presente observacion no esta llamada a prosperar porque la
U.F.P.S. OCANA, con su actuar no ha incumplido ninguna norma de indole legal, y
por ‘el contrario se ha venido dando estricto cumplimiento al marco legal
establecido para tal fin.

CONGLUISON DE LA CONTRALORIA

Leidos y revisados los descargos allegados por la entidad, estos son de recibo de
la comision auditora, y tiene en cuenta la respuesta dada por el Doctor LUIS
AUGUSTO JACOME GOMEZ, director de la Universidad, lo que desvirtua la
observacién administrativa.
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3.3.2. Urgencias Manifiestas

No se presentaron URGENCIAS MANIFIESTAS en la Universidad Francisco de
Paula Santander seccional Ocafia en la vigencia 2014

3.3.3. Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles

Mediante certificacion del dia 25 de agosto de 2015, expedida por la Universidad
Francisco de Paula Santander Ocafia, certifica que el inventario de la UFPSO a
corte de 31 de diciembre de 2014 se encuentra actualizado, y el cual es manejado
en el Sistema de Informacion Financiero SIF, en el médulo de inventarios e
igualmente se encuentra un archivo fisico.

3.3.4. Aplicacién de la Ley de Archivo —~Ley 594 de 2000

Mediante certificacion del dia 25 de agosto de 2015, expedida por la Universidad
Francisco de Paula Santander Ocafa, certifican que mediante acuerdo No. 093
del 15 de diciembre de 2005, el Consejo Superior Universitario cred la Division de
Archivo General de la UFPSO y mediante resolucion No.0180 del 15 de diciembre
de 2009 emanada del Director de la Universidad, se cred el comité de Archivo y
correspondencia de la Seccional Ocafia. :

3.3.5. Funcionarios de Planta y Funcionarios de Servicios de Prestacion de
Servicios

Se evidencia certificacion de la Planta de Personal de la UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER seccional Ocaria.

3.3.6. Polizas de Bienes y Pélizas de Manejo de Fondos Oficial

La UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCANA hace entrega
de las siguientes pdlizas:

Pdliza No. 15433, expedida el 10 de julio de 2014, de Liberty Seguros.
Pdliza No. 15435, expedida el 10 de julio de 2014, de Liberty Seguros.
Poéliza No. 695, expedida el 14 de julio de 2014, de Liberty Seguros.
Péliza No. 12400085, expedida el 1 de abril de 2014, de Liberty Seguros.
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De acuerdo a las polizas de suministradas por la Universidad Francisco de Paula
Santander Ocafa, se puede observar que el manejo de los recursos de los
recursos de la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER vigencia
2014, estuvieron amparados.

4. CUADRO DE TIPIFICACION DE HALLAZGOS

ADMINISTRATIVOS

1. 3
2. SANCIONATORIOS 0
"3. DISCIPLINARIOS 0
‘4. PENALES 0
5. FISCALES 0

e Obra Publica

o Prestacion de Servicios
e Suministros

e Consultoria y Otros

e Gestion Ambiental

o Estados Financieros

Atentamente,
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ntralora Auxiliar Delegada para Auditorias



